

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Степанов Н.Н.	министр		
Администратор регионального проекта	Алымов С.П.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Цифровая трансформация Республики Алтай»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Цифровая экономика»	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Информационное общество" государственной программы Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	75,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,500 0	3,500 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,0000
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	40,00 00	40,00 00	40,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	75,00 00	75,0000
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	10,00 00	10,00 00	10,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	40,00 00	40,00 00	40,0000
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при	ФП	Условная единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	2,000 0	2,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	70,00 00	70,00 00	70,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,0000
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	30,00 00	30,00 00	30,00 00	35,00 00	35,00 00	35,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	45,00 00	50,00 00	50,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																
1.1	Информирование населения о преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде через ЕПГУ	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	4,0 000	-	-	-	-	-	Информирование населения о преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде через ЕПГУ путем размещения обучающих роликов на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Алтай	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
1.2	Популяризация оказания	-	Условная	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	Популяризация получения	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде		единиц а												государственных и муниципальных услуг Республики Алтай преимущественно в электронном виде	(выполне ние работ)	
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																
2.1	Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В ходе достижения результата исполнительные органы государственной власти Республики Алтай будут обеспечены доступом к системе видеоконференц связи. На конец 2021 года планируется приобретение лицензии видеоконференцсв язи, система будет внедрена в 2022	Создание (развитие) информа ционно-телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
2.3	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Обеспечено оказание государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде на платформе государственных сервисов	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг							
1.1	Создание Центра управления регионом	0,00	11 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,59
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	11 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,59
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	11 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,59
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов							
2.1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	4 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,38
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	4 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,38
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	4 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,38
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ							
3.1	Популяризация оказания	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,50	0,00	1 036,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде							
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,50	0,00	1 036,50
3.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,50	0,00	1 036,50
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
4.1	Создание платформы юридически значимого электронного документооборота на территории Республики Алтай (ЮЗЭДО)	0,00	510,20	66,00	0,00	0,00	0,00	576,20
4.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	510,20	66,00	0,00	0,00	0,00	576,20
4.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	510,20	66,00	0,00	0,00	0,00	576,20
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Обеспечено техническая поддержка АИС "Доверие"	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
4.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
4.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Обеспечено функционирование омниканальной системы взаимодействия граждан с органами государственной власти Республики Алтай	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00
4.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00
4.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00
4.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	468,00
4.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	468,00
4.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	468,00
4.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти												
1.1.	Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
1.2.	Создание информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ												
2.1.	Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,50	1 036,50	1 036,50	1 036,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	1 192,50	1 192,50	1 192,50	1 192,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
1.1	Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Обеспечено оказание государственных (муниципальных) услуг и сервисов в электронном виде на платформе государственных сервисов	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Подписано соглашение об использовании платформы государственных сервисов для перевода государственных (муниципальных) услуг в электронный вид "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Алымов С.П.	Соглашение Подписано соглашение между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай об использовании единой платформы государственных сервисов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							для перевода государственных (муниципальных) услуг в электронный вид		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кудашова Е.И.	Соглашение Заключено соглашение о выводе массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Республики Алтай на портал госуслуг через единую платформу государственных сервисов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кудашова Е.И.	Отчет Сотрудниками БУ РА "Эл Телком" произведены работы по переводу услуг в электронный вид и предоставлен отчет в Министерство цифрового развития Республики Алтай о проделанной работе	-	-
1.2	Результат "Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для	01.01.2021	30.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алымов С.П.	В ходе достижения результата исполнительные органы государственной	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительных органов государственной власти Республики Алтай"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		власти Республики Алтай будут обеспечены доступом к системе видеоконференцсвязи. На конец 2021 года планируется приобретение лицензии видеоконференцсвязи, система будет внедрена в 2022 году. Далее будет осуществляться ежегодное продление лицензии		
1.2.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Зезиков Е.В.	Заявка Сформирована заявка на проведение конкурсных процедур для закупки лицензии системы видеоконференцсвязи	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Зезиков Е.В.	Акт Подписан контракт на предоставление Министерству цифрового развития прав использования сервиса телеконференций на год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечено информирование исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о возможностях использования сервиса телевидеоконференций для проведения совещаний в режиме онлайн", значение: 0.0000	-	15.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кудашова Е.И.	Презентация Проведена презентация для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай возможностей использования сервиса телевидеоконференций для проведения совещаний в режиме онлайн	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение с подведомственным учреждением БУ РА "Эл Телком" на предоставление субсидии в целях реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Зезиков Е.В.	Соглашение Заключено соглашение с подведомственным учреждением БУ РА "Эл Телком" на предоставление субсидии в целях реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Республики Алтай		
1.2.5	Контрольная точка "Проведена демонстрация работы системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000	-	31.05.2022	22	23	Кудашова Е.И.	Протокол рабочего совещания с исполнительными органами государственной власти Республики Алтай с целью демонстрации возможностей системы видеоконференцсвязи на платформе mind	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждена инструкция работы пользователя в системе видеоконференцсвязи", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Елесов И.И.	Приказ Приказом Министерства цифрового развития Республики Алтай утверждена для использования в работе сотрудниками органов исполнительной власти Республики Алтай инструкция для работы в системе видеоконференцсвязи	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай проинформированы о возможности работы в системе видеоконференцсвязи", значение: 1.0000	-	30.06.2022	21	18	Елесов И.И.	Исходящее письмо В исполнительные органы государственной власти направлено информационное письмо с описанием порядка использования системы видеоконференцсвязи на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							платформе mind, создания учетных записей для пользователей.		
1.2.8	Контрольная точка "Проведен анализ эффективности использования видеоконференцсвязи "ТелеМост" исполнительными органами государственной власти Республики Алтай", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Кудашова Е.И.	Протокол Обеспечено получение обратной связи от ИОГВ РА по вопросу удовлетворенности использования системой видеоконференцсвязи "ТелеМост", результаты обсуждены в ходе проведения заседания Совета Информатизации Республики Алтай, в протоколе зафиксировано решение о дальнейшем использовании системы ВКС в работе ИОГВ РА	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Подписан контракт на годовую лицензию на право использования программы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай ", значение: 1.0000, Штука	-	10.10.2022	18	20	Елесов И.И.	Прочий тип документа Контракт на годовую лицензию на право использования программы ВКС для ИОГВ РА подписан	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	31.10.2022	11	13	Зезиков Е.В.	Отчет Подписан акт передачи годовой лицензии на право использования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000, Штука						программы видеоконференцсвязи для ИОГВ РА		
1.2.11	Контрольная точка "Оказаны услуги по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения", значение: 1.0000, Штука	-	31.10.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Акт Оказаны услуги по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Проведен анализ эффективности использования видеоконференцсвязи "Контур Толк" исполнительными органами государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Елесов И.И.	Отчет Обеспечено получение обратной связи от ИОГВ РА по вопросу удовлетворенности использования системой видеоконференцсвязи "Контур Толк", результаты обсуждения в ходе рабочего совещания, в протоколе зафиксировано решение о дальнейшем использовании системы ВКС в работе ИОГВ РА	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение с подведомственным	-	30.05.2023	17	26	Лавинишников В.С.	Соглашение Заключено соглашение с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждением БУ РА "Эл Телком" на предоставление субсидии в целях реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Условная единица						подведомственным учреждением БУ РА Эл Телком на предоставление субсидии в целях реализации регионального проекта Цифровое государственное управление для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай		
1.2.14	Контрольная точка "Подписан контракт на годовую лицензию на право использования программы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Контракт на годовую лицензию на право использования программы ВКС для ИОГВ РА подписан	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Оказаны услуги по предоставлению неисключительных лицензионных прав на	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Зезиков Е.В.	Акт Оказаны услуги по предоставлению неисключительных лицензионных прав на	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Зезиков Е.В.	Заявка Подготовлена заявка на проведение конкурсных процедур по закупке лицензии видеоконференцсвязи	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	11	13	Зезиков Е.В.	Акт Подписан акт передачи лицензии на программу видеоконференцсвязи	-	-
1.3	Результат "Создание информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай"	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Создание информационной системы обработки заявок от ИОГВ и ОМСУ РА по проблемным вопросам функционирования систем электронного правительства (АИС "Доверие", СМЭВ). Создание планируется в конце 2021 года, далее оплата первой линии технической поддержки для АИС	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Доверие" и СМЭВ		
1.3.1	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Кудашова Е.И.	Прочий тип документа Подписан договор на оказание технической поддержки по поддержанию бесперебойного функционирования систем АИС "Доверие" и СМЭВ	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Кудашова Е.И.	Приказ Издан внутриведомственный приказ о введении в промышленную эксплуатацию системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай на базе БУ РА "Эл Телком"	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечено информирование исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в	-	30.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кудашова Е.И.	Исходящее письмо В ИОГВ РА и ОМСУ РА направлено письмо с разъяснениями о запуске информационной системы технической поддержки систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Республике Алтай о функционировании информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай (АИС "Доверие" и СМЭВ)", значение: 0.0000				ными точкам и отсутствует		электронного правительства Республики Алтай (АИС "Доверие" и СМЭВ)		
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение с подведомственным учреждением БУ РА "Эл Телком" на предоставление субсидии в целях реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	28	Зезиков Е.В.	Соглашение Заключено соглашение с подведомственным учреждением БУ РА "Эл Телком" на предоставление субсидии в целях реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление" для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов исполнительных органов государственной власти"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	21	Елесов И.И.	Отчет Предоставлен отчет о проведении обучения специалистов исполнительных органов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай работе в системе технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай", значение: 1.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			государственной власти и органов местного самоуправления работе в системе технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай (отработка заявок на проблемы в работе системы АИС "Доверие", работа с заявками в мобильном приложении)		
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай за первое полугодие 2022 года", значение: 0.0000	-	08.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Кудашова Е.И.	Отчет Предоставлен отчет о работе системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай за первое полугодие 2022 года	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Подготовлена заявка на проведение конкурсных процедур для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем	-	01.09.2022	24	25	Елесов И.И.	Заявка Утверждена заявка на проведение конкурсных процедур для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного правительства Республики Алтай", значение: 0.0000						электронного правительства Республики Алтай		
1.3.8	Контрольная точка "Подписан контракт на расширение емкости системы хранения данных ", Штука	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подписан контракт на расширение емкости системы хранения данных	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай за три квартала 2022 года", значение: 1.0000	-	15.10.2022	21	25	Зезиков Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о результатах работы системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай за три квартала 2022 года	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Штука	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подписан акт расширения емкости системы хранения данных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Получены лицензионные права на использование информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай", значение: 1.0000	-	31.10.2022	24	25	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подписан контракт на продление лицензионных прав на использование информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Штука	-	16.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подписан контракт на приобретение дисковых накопителей для системы хранения данных	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Штука	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Елесов И.И.	Акт Приобретены дисковые накопители для системы хранения данных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о работе системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай за второе полугодие 2022 года", значение: 0.0000	-	10.12.2022	21	12	Кудашова Е.И.	Отчет Предоставлен отчет о работе системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай за второе полугодие 2022 года	-	-
2	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ								
2.1	Результат "Информирование населения о преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде через ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Информирование населения о преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде через ЕПГУ путем размещения обучающих роликов на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Алтай	Нет	-
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.06.2021	Взаимосвязь с	03	Бовин Р.В.	Презентация Подготовлен презентационный материал	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Отчет Сотрудниками Министерства цифрового развития подготовлен отчет о проведении информационной кампании с целью ознакомления граждан Республики Алтай с преимуществами использования массовых социально-значимых услуг в электронном виде	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечено информирование граждан об оказании массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде через единый портал государственных услуг и функций (с учетом выведенных в электронный вид услуг третьей очереди из утвержденного списка МСЗУ)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кудашова Е.И.	Отчет На официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления Республики Алтай размещена информационная справка об оказании массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде (с учетом выведенных в электронный вид услуг третьей очереди из утвержденного перечня МСЗУ).	-	-
2.2	Результат "Популяризация	01.01.2023	01.12.2023	Взаимо	Взаимо	Алымов С.П.	Популяризация получения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		государственных и муниципальных услуг Республики Алтай преимущественно в электронном виде		
2.2.1	Контрольная точка "Проведено информирование исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай о возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде ", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Лавинишников В.С.	Исходящее письмо В адрес исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай направлено письмо министерства цифрового развития Республики Алтай с информационным материалом о преимуществах оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде с рекомендациями разместить указанный материал на официальных сайтах в сети Интернет и через аккаунты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в соцсетях		
2.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетному учреждению Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи Эл Телком субсидии", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.06.2023	06	07	Лавинишников В.С.	Соглашение Подписанное соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетному учреждению Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи Эл Телком субсидии	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Проведено информирование исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай о возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2023	04	10	Лавинишников В.С.	Исходящее письмо В адрес исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай направлено письмо министерства цифрового развития Республики Алтай с информационным материалом о преимуществах оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде с рекомендациями разместить указанный материал на официальных сайтах в сети	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Интернет и через аккаунты в соцсетях		
2.2.4	Контрольная точка "Заключение соглашения на создание и трансляцию видеоролика по популяризации оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде", значение: 1.0000, Штука	-	01.09.2023	07	08	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Заключено соглашение на создание и трансляцию видеоролика по популяризации оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведено информирование органов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай о возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2023	10	09	Лавинишников В.С.	Исходящее письмо В адрес исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай направлено письмо министерства цифрового развития Республики Алтай с информационным материалом о преимуществах оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде с рекомендациями разместить указанный материал на официальных сайтах в сети	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Интернет и через аккаунты в соцсетях		
2.2.6	Контрольная точка "Проведено информирование исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай о возможности оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	08	05	Лавинишников В.С.	Исходящее письмо В адрес исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай направлено письмо министерства цифрового развития Республики Алтай с информационным материалом о преимуществах оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде с рекомендациями разместить указанный материал на официальных сайтах в сети Интернет и через аккаунты в соцсетях	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятий по популяризации среди граждан возможности получения государственных и муниципальных услуг	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Лавинишников В.С.	Отчет Отчет о выполнении мероприятий по популяризации среди граждан возможности получения государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Республики Алтай в электронном виде ", значение: 1.0000, Условная единица			точкам и отсутствует			электронном виде		
2.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии БУ РА Эл Телком", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Соглашение Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии БУ РА Эл Телком	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Степанов Н. Н.	министр	-	15
2	Администратор регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лавинишникова В. С.	главный специалист 1 разряда	Алымов С. П.	20
4	Администратор	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
6	Участник регионального проекта	Бовин Р. В.	Начальник отдела по развитию информационных технологий	-	12
7	Участник регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Информирование населения о преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде через ЕПГУ					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай					
9	Ответственный за достижение результата регионального	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5

	проекта				
Создание информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5