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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению Республики Алтай"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

98,8400 2019

0,0000 98,4000 98,8400 99,0700 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

3,0000 2019

0,0000 3,0000 3,0000 3,0700 3,1000 3,1400 3,1800

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

0,2000 2019

0,0000 0,2000 0,2000 1,1000 1,6000 2,0000 2,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

62,9000 2019

0,0000 62,9000 15,5000 25,3000 54,2000 60,6000 70,0000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 25,0000 65,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

27,3000 2019

0,0000 27,3000 44,0000 50,0000 59,1000 63,6000 68,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

309,9000 2019

0,0000 309,900

0

567,600

0

567,600

0

670,800

0

722,400

0

774,000

0

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--



5

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

139,0000 2019

0,0000 139,000

0

162,000

0

176,000

0

195,000

0

213,000

0

231,000

0

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

90,0000 2019

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,285

0

0,570

0

0,855

0

1,140

0

1,425

0

1,710

0

Посещение 3,1400

3,140

0

2,850

0

2,565

0

2,280

0

1,995

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,181

0

0,362

0

0,543

0

0,724

0

0,905

0

1,086

0

Тысяча

посещений

2,0000

2,000

0

1,810

0

1,629

0

1,448

0

1,267

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

5,500

0

11,00

00

16,50

00

22,00

00

27,50

00

33,00

00

Процент 60,6000

60,60

00

55,00

00

49,50

00

44,00

00

38,50

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

6,000

0

12,00

00

18,00

00

24,00

00

30,00

00

36,00

00

Процент 65,0000

65,00

00

60,00

00

54,00

00

48,00

00

42,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

63,60

00

63,60

00

63,60

00

63,60

00

63,60

00

63,60

00

Процент 63,6000

63,60

00

63,60

00

63,60

00

63,60

00

63,60

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

65,60

00

131,2

000

196,8

000

262,4

000

328,0

000

393,6

000

Тысяча

посещений

722,4000

722,4

000

656,0

000

590,4

000

524,8

000

459,2

000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

Процент 98,0000

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

19,00

00

38,00

00

57,00

00

76,00

00

95,00

00

114,0

000

Человек 213,0000

213,0

000

190,0

000

171,0

000

152,0

000

133,0

000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретены

передвижные

медицинские

комплексы.

Нарастающий итог

Штука

- - - 30,

000

0

-

Приобретено 30

мобильных

комплексов для

медицинских

организаций

Республики Алтай.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

2

Развитие санитарной авиации

2.1

 Выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджета

Республики Алтай.

Единиц

а

- 88,

000

0

105

,00

00

117

,00

00

130

,00

00

Ежегодное

финансирование не

менее 111 вылетов

санитарной

авиации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -142

,00

00

154

,00

00

-

3

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

3.1

Созданы/заменены Штука

- 1,0 17, - -

Построен и введен Строител

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фельдшерские,

фельдшерско-

акушерские пункты,

врачебные

амбулатории.

Нарастающий итог

000 000

0

в эксплуатацию 1

новый

фельдшерско-

акушерский пункт

оснащенный в

соответствии с

Положением об

организации

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденного

приказом

Минздравсоцразви

тия России

от  15.05.2012 №

543н (далее –

Положение).

Обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи в

населенных

пунктах с

численностью

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения от 101

до 2 000 человек,

не имеющих

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, и

находящихся на

расстоянии более 6

км от ближайшей

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь. 

Произведена

замена 8

фельдшерско-

акушерских

пунктов для

населенных

пунктов с

численностью
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения от 101

до 2 000 человек в

качестве замены

находящихся в

аварийном

состоянии,

требующих сноса и

реконструкции, а

также

капитального

ремонта.

4

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

4.1

Внедрена система

информирования

граждан,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах

на получение

бесплатной

медицинской помощи

(доля лиц,

получающих

Процен

т

- - - 63,

200

0

72,

600

0

Обеспечен охват

застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра 100%  в

2024 году.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 -

- -85,

900

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информацию, от

общего числа

застрахованных лиц),

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

5

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

5.1

В субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

границах субъекта

Российской

Федерации.

6

Формирование системы защиты прав пациентов

6.1

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированных

от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

Процен

т

- - - - -

В 2023-2024 годах

страховые

медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных

лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей),

при наличии

которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, о

возможности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -37,

000

0

41,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

прохождения

диспансерного

наблюдения, за

счет чего будет

увеличен охват

диспансерной

группы граждан

диспансерным

наблюдением

7

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

7.1

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

Процен

т

- - - 50,

000

0

59,

100

0

Обеспечено

участие не менее

60 %  медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь в создании

и тиражировании

«Новой модели

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -63,

600

0

68,

200

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи".

Нарастающий итог

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь».

8

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

8.1

Функционируют

созданные/замененны

е в рамках

федерального проекта

фельдшерские,

фельдшерско-

акушерские пункты,

врачебные

амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому

Штука

- - - 17,

000

0

17,

000

0

Функционирует 1

новый

фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенный в

соответствии с

Положением об

организации

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденного

приказом

Минздравсоцразви

тия России

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -17,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н.

Нарастающий итог

от  15.05.2012 №

543н (далее –

Положение).

Обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи в

населенных

пунктах с

численностью

населения от 101

до 2 000 человек,

не имеющих

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, и

находящихся на

расстоянии более 6

км от ближайшей

медицинской

организации,

оказывающей

первичную
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медико-

санитарную

помощь.

8.2

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 0,0

000

30,

000

0

Функционируют

30 мобильных

медицинских

комплексов,

приобретенных в

2021 году.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -30,

000

0

30,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Созданы/заменены фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории

1.1

0,0090 366,06 22 591,527 016,20 0,00 119 973,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0090 366,06 22 591,527 016,20 0,00 119 973,780,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0090 366,06 22 591,527 016,20 0,00 119 973,780,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные медицинские

комплексы

1.2

0,000,00 225 365,200,00 0,00 225 365,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 225 365,200,00 0,00 225 365,200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 225 365,200,00 0,00 225 365,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введен в действие фельдшерско-

акушерский пунк в сельской местности

1.3

0,000,00 0,001 886,10 0,00 1 886,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,001 886,10 0,00 1 886,100,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,001 886,10 0,00 1 886,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"0

В субъектах Российской Федерации

функционируют Региональные центры

организации первичной медико-

санитарной помощи

2.1

1 189,000,00 1 189,000,00 1 189,00 4 756,001 189,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 189,000,00 1 189,000,00 1 189,00 4 756,001 189,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 189,000,00 1 189,000,00 1 189,00 4 756,001 189,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

принимают участие в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи"

2.2

0,001 188,93 0,00250,00 0,00 1 438,930,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,001 188,93 0,00250,00 0,00 1 438,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,001 188,93 0,00250,00 0,00 1 438,930,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3

0

Создан региональный проектный офис по

созданию и ведению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь"

3.1

250,00250,00 250,00250,00 250,00 1 500,00250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

250,00250,00 250,00250,00 250,00 1 500,00250,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

250,00250,00 250,00250,00 250,00 1 500,00250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Развитие санитарной авиации0

 Выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Республики Алтай.

4.1

140 196,80120 000,00 120 196,8082 950,00 140 196,80 743 737,20140 196,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

140 196,80120 000,00 120 196,8082 950,00 140 196,80 743 737,20140 196,80

бюджет субъекта4.1.1.1.

140 196,80120 000,00 120 196,8082 950,00 140 196,80 743 737,20140 196,80

бюджеты государственных4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

92 352,30 211 804,99 369 592,52 141 635,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

141 635,80 141 635,80 1 098 657,21

92 352,30 141 635,80211 804,99 369 592,52 141 635,80 141 635,80 1 098 657,21

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Созданы/заменены фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретены передвижные медицинские

комплексы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1. В субъектах Российской Федерации

функционируют Региональные центры

организации первичной медико-

санитарной помощи

0,00 127,88 213,05 307,54 417,97 517,10

1 189,00

1 012,45913,37814,29715,21616,13

2.2. Медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, принимают участие

в создании и тиражировании "Новой

модели организации оказания

медицинской помощи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Развитие санитарной авиации

3.1.  Выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджета Республики Алтай.

0,00 20 202,02 30 303,03 40 404,04 55 555,56 70 707,07

140 196,80

130 095,8

0

120 000,0

0

105 000,0

0

90 000,0075 000,00

ИТОГО:

0,00 20 329,90 30 516,08 40 711,58 55 973,53 71 224,17

141 385,80

131 108,2

5

120 913,3

7

105 814,2

9

90 715,2175 616,13
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Созданы/заменены

фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные

амбулатории"

Построен и введен в

эксплуатацию 1 новый

фельдшерско-акушерский

пункт оснащенный в

соответствии с Положением

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденного приказом

Минздравсоцразвития

России от  15.05.2012 № 543

н (далее – Положение).

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи в

населенных пунктах с

численностью населения от

101 до 2 000 человек, не

имеющих медицинских

организаций, оказывающих

Путина А.С.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичную медико-

санитарную помощь, и

находящихся на расстоянии

более 6 км от ближайшей

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь. 

Произведена замена 8

фельдшерско-акушерских

пунктов для населенных

пунктов с численностью

населения от 101 до 2 000

человек в качестве замены

находящихся в аварийном

состоянии, требующих

сноса и реконструкции, а

также капитального

ремонта.

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Рязанова Е.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Рязанова Е.В.

15.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Рязанова Е.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Рязанова Е.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Рязанова Е.В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Рязанова Е.В.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Рязанова Е.В.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет план закупок

включен в рееср ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Рязанова Е.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет В Минздрав России

-

Рязанова Е.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет В Минздрав России

-

Рязанова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Функционируют

созданные/замененные в рамках

федерального проекта

фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

Функционирует 1 новый

фельдшерско-акушерский

пункт, оснащенный в

соответствии с Положением

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

Путина А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

информацион

ная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от

15 мая 2012 года № 543н"

утвержденного приказом

Минздравсоцразвития

России от  15.05.2012 № 543

н (далее – Положение).

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи в

населенных пунктах с

численностью населения от

101 до 2 000 человек, не

имеющих медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, и

находящихся на расстоянии

более 6 км от ближайшей

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

за 1 квартал 2022г."

Прочий тип документа

Отчет о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 1 кв. 2022 г.

-

Кандараков

Н.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

за 2 квартал 2022г."

Прочий тип документа

отчет о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2 кв. 2022 г.

-

Кандараков

Н.А.

31.07.2022

04 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.3

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

за 3 квартал 2022г."

Прочий тип документа

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 3 кв. 2022 г.

-

Кандараков

Н.А.

31.10.2022

05 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2022 год

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

по итогам 2022г."

Отчет отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий по итогам

2022 г.

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная ситема

отсутствует

-

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет предоставлены

отчеты о кадровом

обеспечении и оснащении

созданных/замененных в

2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий в

соответствии с Положением

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года

№ 543н

-

Кандараков

Н.А.

10.02.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.7

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

Прочий тип документа

Отчет о работе

-

Кандараков

Н.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

05 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

за 1 квартал 2023г."

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 1 кв. 2023 г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.8

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

за 2 квартал 2023 г."

Прочий тип документа

отчет о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2 кв. 2023 г.

-

Кандараков

Н.А.

10.07.2023

04 06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.9

Контрольная точка "Отчет о

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

за 3 квартал 2023г."

Прочий тип документа

Отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 3 кв. 2023 г.

-

Кандараков

Н.А.

10.10.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.10

Контрольная точка "Отчет о Отчет Отчет о работе

-

Кандараков

10.12.2023

03 Взаимо информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проделанной работе

фельдшерско-акушерских

пунктов ,врачебных амбулаторий

по итогам 2023г."

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий по итогам

2023 г.

Н.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий за 2023 год

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные медицинские

комплексы"

Приобретено 30 мобильных

комплексов для

медицинских организаций

Республики Алтай.

Путина А.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информацион

ная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в реестр

закупок ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о контракте

внесены в рееср контрактов

-

Рязанова Е.В.

15.06.2021

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема передачи

товаров, услуг, работ

-

Рязанова Е.В.

01.12.2021

02 04 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

платежные поручения, акт

-

Рязанова Е.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

Функционируют 30

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2021 году.

Путина А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

Республике Алтай

разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

-

Кандараков

Н.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 1 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Отчет о работе ПМК за 1

квартал 2022г.

-

Кандараков

Н.А.

30.04.2022

01 02 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.3

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 2 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Отчет о работе ПМК за 2

квартал 2022г

-

Кандараков

Н.А.

31.07.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.4

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 3 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Отчет о работе ПМК за 3

квартал 2022г

-

Кандараков

Н.А.

31.10.2022

08 02 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о кадровом и

материально-техническом

обеспечении для

функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

-

Кандараков

Н.А.

20.12.2022

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретенных в 2019-2021

годах

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2022

01 11 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.7

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 4 квартал 2022 г."

Прочий тип документа

Отчет о работе ПМК за 4

квартал 2022г.

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет В Республике Алтай

разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

-

Кандараков

Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 1 квартал 2023 г."

Отчет Отчет о работе ПМК

за 1 квартал 2023г.

-

Кандараков

Н.А.

10.04.2023

01 05 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.10

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 2 квартал 2023 г."

Отчет Отчет о работе ПМК

за 2 квартал 2023 г.

-

Кандараков

Н.А.

10.07.2023

04 02 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.11

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 3 квартал 2023 г."

Отчет Отчет о работе ПМК

за 3 квартал 2023 г.

-

Кандараков

Н.А.

10.10.2023

05 02 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.12

Контрольная точка "Отчет об

эффективности работы

передвижных мобильных

комплексов за 4 квартал 2023 г."

Отчет Отчет о работе ПМК

за 4 квартал 2023г.

-

Кандараков

Н.А.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о кадровом и

материально-техническом

обеспечении для

функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2021

годах

-

Кандараков

Н.А.

20.12.2023

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Министерством

здравоохранения

Республики Алтай

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019-2020

годах

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов.

-

Кандараков

Н.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек.

-

Кандараков

Н.А.

20.12.2024

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

выполнение утвержденных

планов-графиков работы.

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек. Проведена оценка

эффективности

реализуемых мероприятий

-

Кандараков

Н.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от

общего числа застрахованных

лиц), нарастающим итогом"

Обеспечен охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

100%  в 2024 году.

Путина А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет план

диспансеризации

отдельных групп населения

на 2021 год

-

Колмакова

Т.В.

28.02.2021

04 02 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра 63,2% в

2021 году", значение: 0.0000

Отчет статистическая форма

30,131, отчет ТФОМС.

-

Колмакова

Т.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

Отчет Территориальными

фондами обязательного

-

Корчуганова

О.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

03 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о праве на прохождение

профилактического осмотра и

диспансеризации за 1 квартал

2022г."

медицинского страхования

представлен отчет за 1

квартал 2022г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождение

профилактического осмотра и

диспансеризации за 2 квартал

2022г."

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет за 2

квартал 2022г.

-

Корчуганова

О.А.

31.07.2022

04 03 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождение

профилактического осмотра и

диспансеризации за 3 квартал

2022г."

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет за 3

квартал 2022г.

-

Корчуганова

О.А.

31.10.2022

05 03 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Корчуганова

О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

информацион

ная система

отсутствует

-



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождение

профилактического осмотра и

диспансеризации по итогам

2022г."

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет по

итогам 2022 года.

-

Корчуганова

О.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождение

профилактических мероприятий

(профилактического

осмотра,диспансеризации и

диспансерного наблюдения) за 1

квартал 2023 г."

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет за 1

квартал 2023г.

-

Корчуганова

О.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождение

профилактических мероприятий

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет за 2

-

Корчуганова

О.А.

10.07.2023

04 03 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(профилактического осмотра,

диспансеризации, диспансерного

наблюдения) за 2 квартал 2023 г."

квартал 2023г.

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождение

профилактических мероприятий

(профилактического

осмотра,диспансеризации,диспан

серного наблюдения) за 3 квартал

2023г."

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет за 3

квартал 2023г.

-

Корчуганова

О.А.

10.10.2023

05 03 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

охват граждан информированием

о праве на прохождении

профилактических мероприятий

(профилактического

осмотра,диспансеризации,диспан

серного наблюдения) по итогам

2023г."

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

представлен отчет по

итогам 2023 года.

-

Корчуганова

О.А.

10.12.2023

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра 85,9% в

2023 году"

Прочий тип документа

Обеспечен охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

85,9% в 2023 году

-

Корчуганова

О.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Корчуганова

О.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра 100% в

2024 году"

Отчет В Минздрав России

-

Корчуганова

О.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 информацион

ная система

отсутствует

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет о

-

Корчуганова

О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет о

-

Корчуганова

О.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная систама

отсутствует

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В субъектах

Российской Федерации

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

Путина А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Федерации.

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

функционирование

регионального центра

-

Колмакова

Т.В.

10.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет ОрганамиПереверзев

10.02.2022

Взаимо 03 информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи

-

С.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 1 кв.2022 г.

-

Переверзев

С.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

во 2 кв. 2022 году

-

Переверзев

С.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 3 кв. 2022 г.

-

Переверзев

С.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о работе

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2022 году

-

Переверзев

С.А.

10.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлен

отчет о работе

-

Переверзев

С.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Региональных центров

организации первичной

медико-санитарной помощи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет о материально-

техническом и кадровом

обеспечении Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи

-

Переверзев

С.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 1 кв.2023 г.

-

Переверзев

С.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.10

Контрольная точка "Услуга Отчет отчет о работе

-

Переверзев

10.07.2023

Взаимо Взаимо информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

во 2 кв. 2023 году

С.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 3 кв. 2023 года

-

Переверзев

С.А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет представлен отчет о

работе Региональных

центров организации

первичной медико-

санитарной помощи в 2023

году

-

Переверзев

С.А.

10.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной помощи

-

Переверзев

С.А.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной помощи

-

Переверзев

С.А.

10.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной помощи

-

Переверзев

С.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, принимают участие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

Обеспечено участие не

менее 60 %  медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь».

Путина А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление

отчета о

функционировании новой

модели организации

медицинской помощи.

-

Григоричева

Л.Г.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.2

Контрольная точка "Услуга Отчет Предоставление

-

Григоричева

30.11.2021

04 06 информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" отчета о

функционировании новой

модели организации

медицинской помощи.

Л.Г. ная система

отсутствует

3.2.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие не менее 48 %

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»", значение: 0.0000

Отчет приказ о

медицинских организациях

участвующих в программе,

акты выполненных работ

-

Колмакова

Т.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставление

отчета о

функционировании новой

модели организации

медицинской помощи.

-

Григоричева

Л.Г.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Органами исполнительной

власти субъектов

-

Переверзев

С.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

03 не

предоставлен

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Российской Федерации

предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" на 2022 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 1 квартал 2022

года "

Прочий тип документа

Отчет "Проекты" за 1

квартал 2022г.

-

Переверзев

С.А.

30.04.2022

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.7

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 2 квартал 2022

года "

Прочий тип документа

Отчет "Проекты" за 2

квартал 2022г.

-

Переверзев

С.А.

31.07.2022

04 03 информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.8

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 3 квартал 2022

Прочий тип документа

Отчет "Проекты" за 3

квартал 2022г.

-

Переверзев

С.А.

31.10.2022

05 03 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года "

3.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" в

субъектах РФ

-

Переверзев

С.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

3.2.10

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 4 квартал 2022

года "

Прочий тип документа

Отчет "Проекты" за 4

квартал 2022г.

-

Переверзев

С.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

предоставлены

утвержденные перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

-

Переверзев

С.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели организации

оказания медицинской

помощи" на 2023 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.12

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 1 квартал 2023

года "

Отчет Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

отчет "Проекты" за 1

квартал 2023г.

-

Переверзев

С.А.

10.04.2023

01 05 информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.13

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 2 квартал 2023

года "

Отчет Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

отчет "Проекты" за 2

квартал 2023г.

-

Переверзев

С.А.

10.07.2023

04 08 информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.14

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 3 квартал 2023

года "

Отчет Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

отчет "Проекты" за 3

квартал 2023г.

-

Переверзев

С.А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.2.15

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проектов по

улучшениям с использованием

принципов бережливого

производства в медицинских

организациях за 4 квартал 2023

года "

Отчет Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

отчет "Проекты" за 4

квартал 2023г.

-

Переверзев

С.А.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Автоматизированная

система мониторинга

медицинской статистики

Минздрава России

-

Переверзев

С.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

3.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет щ

-

Переверзев

С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.18

Контрольная точка "Обеспечено

участие не менее 60 %

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»"

Прочий тип документа

Обеспечено участие не

менее 60 % медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь»

-

Переверзев

С.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных представителей),

при наличии которых

устанавливается

Елыкомов В.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проинформированных от общего

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи, о

возможности прохождения

диспансерного наблюдения,

за счет чего будет увеличен

охват диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Елыкомов В.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат " Выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай."

Ежегодное финансирование

не менее 111 вылетов

санитарной авиации.

Путина А.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Нет

5.1.1

Контрольная точка "Выполнено

не менее 88 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

Отчет

-

Рязанова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.2

Контрольная точка "Выполнено

не менее 105 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай", значение:

0.0000

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

31.12.2020

03 01 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.03.2021

05 07 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.04.2021

06 15 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.05.2021

07 09 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.06.2021

08 15 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.07.2021

09 11 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.08.2021

10 12 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.09.2021

11 13 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.10.2021

12 14 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.11.2021

13 15 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.13

Контрольная точка "Выполнено Отчет годовые показатели

-

Колмакова

31.12.2021

01 01 информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 117 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай", значение:

0.0000

по вылетам санавиацией,

предоствляются ЦМК

Т.В. ная система

отсутствует

5.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.15

Контрольная точка " Заключены

государственные контракты на

закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской

помощи", значение: 0.0000

Прочий тип документа

предоставлены сведения о

заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

31.01.2022

11 12 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Рязанова Е.В.

15.02.2022

04 07 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

28.02.2022

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

31.03.2022

07 09 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Перфильев

А.С.

30.04.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

31.05.2022

09 11 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

30.06.2022

10 12 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

31.07.2022

11 13 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

31.08.2022

12 14 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

30.09.2022

13 15 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

-

Перфильев

А.С.

30.10.2022

14 16 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

5.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

30.11.2022

15 17 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.27

Контрольная точка "Выполнено

не менее 130 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай", значение:

0.0000

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

5.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

30.01.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

за 2023 год.

-

Перфильев

А.С.

10.02.2023

03 03 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.05.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.06.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.07.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.08.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

-

Перфильев

А.С.

10.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

5.1.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.10.2023

12 03 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Перфильев

А.С.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.40

Контрольная точка "Выполнено

не менее 142 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

Отчет годовые показатели

по вылетам санавиацией,

предоствляются ЦМК

-

Перфильев

А.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

01 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.41

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт щ

-

Перфильев

А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

5.1.42

Контрольная точка "Выполнено

не менее 154 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет В Минздрав России

-

Перфильев

А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

77

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елыкомов В. А. Министр здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Добромыслова Н. Г. Начальник отдела организации

медицинской помощи и

лекарственного обеспечения

- 5

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

5 Участник регионального

проекта

Корчуганова О. А. Директор Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Республики Алтай

Стадченко Н. Н. 20

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

7 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

8 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20



Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

10 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Чуканов К. В. Главный врач БУЗ РА

"Республиканская больница"

Макин А. А. 20

Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории,

оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

13 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

14 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

Приобретены передвижные медицинские комплексы

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

16 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

17 Участник регионального

проекта

Рязанова Е. В. Начальник КУ РА

"Управление по обеспечению

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Алтай и подведомственных

ему учреждений"

Елыкомов В. А. 10



18 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

20 Участник регионального

проекта

Рязанова Е. В. Начальник КУ РА

"Управление по обеспечению

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Алтай и подведомственных

ему учреждений"

Елыкомов В. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

22 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

 Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

24 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

25 Участник регионального

проекта

Земцов С. А. Директор - 20

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елыкомов В. А. Министр здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5


