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регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Алтай)

1. Основные положения

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация

рисков распространения данного

заболевания (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта  Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С3.

Куратор регионального проекта Хубезов Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики

Алтай, министра здравоохранения Республики Алтай

4.

Путина А.С.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Алтай

5.

Раднаева Д.З.Администратор регионального проекта Начальник отдела организации медицинской помощи6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

здравоохранения»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем

на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С

0,0000 2023 -ПроцентНП Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

95,000090,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 Нет

1.2. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

3,8100 2023 -ПроцентНП Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

10,00003,8200 4,0000 5,0000 7,0000 9,0000 Нет

1.3. Охват скринингом на

наличие антител к

4,0900 2023 -ПроцентНП Путина А.С.

Первый

8,19008,1900 8,1900 8,1900 8,1900 8,1900 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

1.4. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением

3,9100 2023 -ПроцентНП Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

15,00005,1000 6,0000 8,5000 10,5000 13,0000 Нет

1.5. Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами

93,0000 2023 -ПроцентНП Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

95,000093,0000 93,5000 94,0000 94,5000 95,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом С

75,0000 77,5000 80,0000 82,5000 85,0000 87,5000

Процент 90,0000

90,000089,800089,700089,600089,5000

1.2. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами в

амбулаторных условиях, от общего

числа пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 0,5000 1,0000 1,2500 1,5000 2,0000

Процент 3,8200

3,82003,50003,00002,75002,2500

1.3. Охват скринингом на наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц из групп

повышенного риска

1,0000 2,0000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000

Процент 8,1900

8,19007,00006,50006,00005,5000

1.4. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами, в

условиях дневного

0,0000 0,2500 0,5000 1,0000 1,7500 2,0000

Процент 5,1000

5,10004,00003,50003,00002,5000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

стационара в рамках обязательного

медицинского страхования, от общего

числа пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.5. Доля пациентов, излечившихся от

хронического вирусного гепатита С, от

обеспеченных лекарственными

препаратами

5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000 40,0000

Процент 93,0000

93,000080,000070,000060,000050,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах пациентов

с хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

Человек

- 18,000

0

18,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

21,0000 2024

19,000

0

19,000

0

19,000

0

19,000

0

-

1.1

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С

противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано

лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате

ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного

гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с

увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного стационара

обеспечены полным

Человек

- 50,000

0

50,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

20,0000 2024

50,000

0

50,000

0

50,000

0

50,000

0

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии

с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного

стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского

страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.

В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения

хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-

2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта

Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата

до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение

учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет

обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших курс

противовирусной

терапии

Человек

- 63,000

0

63,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

38,0000 2024

65,000

0

65,000

0

65,000

0

65,000

0

-

1.4

В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и

инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет

обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте 25

лет и старше один раз

в 10 лет путём

определения

суммарных антител к

вирусу гепатита C в

крови

Человек

- 10 691,

0000

10 691,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

5 346,000

0

2024

10 691,

0000

10 691,

0000

10 691,

0000

10 691,

0000

-

1.5

Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими

организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес

пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет

обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения

данного заболевания

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая

работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества

медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики,

диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем

на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней0

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

1.1

4 292,734 142,12 4 211,110,00 0,00 12 645,960,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

4 292,734 142,12 4 211,110,00 0,00 12 645,960,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

4 292,734 142,12 4 211,110,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 4 142,12 4 211,11 4 292,73

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 12 645,96

0,00 4 292,734 142,12 4 211,11 0,00 0,00 12 645,96

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных препаратах

пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение в

амбулаторных условиях"

0,00 0,00 0,00 0,00 4 142,12 4 142,12

4 142,12

4 142,124 142,124 142,124 142,124 142,12

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 4 142,12 4 142,12

4 142,12

4 142,124 142,124 142,124 142,124 142,12
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных

препаратах пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получающих

лечение в амбулаторных

условиях"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения в

амбулаторных условиях.

Проведено лечение

больным с хроническим

вирусным гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, что позволит

профилактировать

развитие осложнений, в

том числе продвинутых

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стадий фиброза и

цирроза печени.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья будет

проведена закупка

противовирусных

препаратов и

организовано лечение

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за счет

средств федерального

бюджета с учетом

софинансирования из

средств бюджета. В

результате ежегодно не

менее 25000 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в

Российской Федерации

будут обеспечены

препаратами для лечения

хронического вирусного

гепатита С в

амбулаторных условиях.

Таким образом не менее

4% пациентов с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным

гепатитом С будут

охвачены амбулаторным

лечением с увеличением

доли охвата до 10% к

2030 году.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Отчет Соглашение о

представлении субсидий

-

Раднаева Д.З.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

18.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2025 год"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 2

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

-

Раднаева Д.З.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартал" трансфертов за 2 кварталконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 4

квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Елыкомов В.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Путина А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Путина А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Елыкомов В.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено  

-

Путина А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Путина А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Елыкомов В.А.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

 

-

Путина А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Путина А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Елыкомов В.А.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Путина А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Путина А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Елыкомов В.А.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Путина А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Путина А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Пациенты с

хроническим вирусным

гепатитом С в условиях дневного

стационара обеспечены полным

курсом противовирусной терапии

в рамках обязательного

медицинского страхования"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения

и выявлены показания

для лечения в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 27 февраля

2023 г. № 70н "Об

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утверждении критериев

оказания медицинской

помощи больным с

гепатитом С в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях

в соответствии с

клиническими

рекомендациями, оплата

которой осуществляется

за счет средств

обязательного

медицинского

страхования". Проведено

лечение больным с

хроническим вирусным

гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, в условиях

дневного стационара. В

результате ежегодно не

менее 33 333 больных с

хроническим вирусным

гепатитом С в

Российской Федерации

будут обеспечены

препаратами для лечения

хронического вирусного

гепатита С в условиях
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования. В том

числе, в городе Москве в

период 2025-2030 гг.

будет пролечено

ежегодно не менее 3 054

больных с хроническим

вирусным гепатитом С в

амбулаторных условиях

за счет средств бюджета

субъекта Российской

Федерации. Таким

образом не менее 5,1%

больных с хроническим

вирусным гепатитом С в

2025 году будут

охвачены лечением с

увеличением доли охвата

до 15% к 2030 году за

счет средств

обязательного

медицинского

страхования.

1.2.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования "

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 4 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

 

-

Елыкомов В.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

 

-

Елыкомов В.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2026 год" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

 

-

Елыкомов В.А.

07.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

 

-

Елыкомов В.А.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

 

-

Елыкомов В.А.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено ведение

региональных сегментов

Федерального регистра вирусных

гепатитов и своевременное

внесение данных о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С"

В 89 субъектах

Российской Федерации

будет обеспечено

своевременное внесение

данных о всех пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С. Цель -

обеспечение учета

пациентов с вирусными

гепатитами, что

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит обеспечить

качественное

планирование

мероприятий по

профилактике,

диагностике и лечению

хронического вирусного

гепатита С, а также

достоверного прогноза

потребности в

лекарственных

препаратах,

необходимых для их

лечения. К 2030 году в

каждом субъекте будет

обеспечено внесение

данных не менее, чем о

95% всех пациентов с

ХВГС в Федеральный

регистр вирусных

гепатитов.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатитом С за 1 квартал"

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 2 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о которых

внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за 3 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный

регистр вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С за 4

квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Достигнут

устойчивый вирусологический

ответ у пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

завершивших курс

противовирусной терапии"

В субъектах Российской

Федерации организовано

оказание медицинской

помощи, в том числе

лекарственное

обеспечение пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С в

амбулаторных, в

условиях дневного

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стационара и

стационарных условиях.

Для обеспечения

эффективности лечения

в медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь

пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающим лечение

будут своевременно

проводиться клинико-

лабораторные и

инструментальные

исследования,

организовано

контролируемое лечение,

что позволит достигнуть

элиминации вируса

гепатита С из организма.

В результате будет

обеспечено

выздоровление более 55

тысяч пациентов

ежегодно начиная с 2026

года и в 2030 году не

менее 56306 человек.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 1 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

лечения"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 2 квартал"

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о доле пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получивших

полный курс противовирусной

терапии, у которых достигнут

устойчивый вирусологический

ответ по результатам

контрольных исследований не

менее чем через 12 недель после

завершения лечения 3 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о доле

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получивших полный курс

противовирусной терапии, у

которых достигнут устойчивый

вирусологический ответ по

результатам контрольных

исследований не менее чем через

12 недель после завершения

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лечения 4 квартал"

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга  

-

Елыкомов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведены

скрининговые исследования на

антитела гепатиту C граждан в

возрасте 25 лет и старше один раз

в 10 лет путём определения

суммарных антител к вирусу

гепатита C в крови"

Во всех субъектах

Российской Федерации

проведены обследования

населения для выявления

заболевания вирусным

гепатитом С. Всеми

медицинскими

организациями,

проводящими

профилактические

осмотры населения в

рамках обязательного

медицинского

страхования будет

проведено обследование

граждан для выявления

антител вируса гепатита

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

С в крови. Цель - раннее

выявление хронического

вирусного гепатита С,

что позволит снизить

число осложнений,

удельный вес пациентов

с продвинутым

фиброзом печени, с

целью снижения

инвалидизации,

смертности и увеличения

продолжительности

жизни пациентов.

Ежегодно будет

обследоваться около 8

миллионов граждан в

возрасте 25 лет и старше.

К 2030 году будет

обследовано не менее 47

722 840 человек в

указанной возрастной

категории.

1.5.1.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за январь 2025 года"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

07.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

21.04.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Представлен

предварительный отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 3 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2025 год"

 

-

Елыкомов В.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2026 год"

 

-

Елыкомов В.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

 

-

Елыкомов В.А.

08.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

 

-

Елыкомов В.А.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

 

-

Елыкомов В.А.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2029 год" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

обеспечена реализация

мероприятий, направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

распространения данного

заболевания"

В 89 субъектах

Российской Федерации

разработана и внедрена

программа по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С. Проводится

организационно-

методическая работа по

раннему выявлению

ХВГС, лечению

пациентов с ХВГС и

проведению

профилактических

мероприятий. Цель -

повышение доступности

и качества медицинской

помощи пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С. Начиная с

Елыкомов В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025 и по 2030 годы

будет разработана и

внедрена единая система

профилактики,

диагностики и лечения

ХВГС в каждом субъекте

Российской Федерации.

1.6.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 1 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Предоставлен

предварительный отчет о

реализация плана мероприятий

по борьбе с хроническим

вирусным гепатитом С на

территории РФ в период до 2030

г."

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 2 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. за 3 квартал"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализация плана

мероприятий по борьбе с

хроническим вирусным

гепатитом С на территории РФ в

период до 2030 г. 4 квартал"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елыкомов В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",

Влияние на достижение (процентов)

1

В субъектах

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом

С, минимизацию

рисков

распространения

данного заболевания

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

2

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

50.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00

3

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах

пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

0,00 5.00 0,00 0,00 0,00 5.00

4

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших

курс

противовирусной

терапии

0,00 5.00 5.00 0,00 0,00 10.00

5

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте

25 лет и старше

один раз в 10 лет

путём определения

суммарных антител

к вирусу гепатита C

в крови

0,00 0,00 0,00 0,00 5.00 5.00
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№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",

Влияние на достижение (процентов)

6

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного

стационара

обеспечены полным

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

55.00 15.00 10.00 5.00 10.00 95.00


