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регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Республика Алтай)

1. Основные положения

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Оптимальная для восстановления

здоровья медицинская реабилитация

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы

медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни,

адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.

3.

Куратор регионального проекта Хубезов Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики

Алтай, министра здравоохранения Республики Алтай

4.

Путина А.С.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Алтай

5.

Раднаева Д.З.Администратор регионального проекта Начальник отдела организации медицинской помощи6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

здравоохранения»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц,

получивших медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации

0,0000 2023 -ПроцентНП Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

26,50004,0000 8,2000 12,5000 17,0000 21,7000 Нет

1.2. Охват граждан

информацией о

возможностях

медицинской

реабилитации  в личном

кабинете в разделе

«Здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций)

0,0000 2023 -ПроцентФП Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по медицинской

реабилитации

0,4000 0,7000 1,0000 1,3000 1,7000 2,0000

Процент 4,0000

4,00003,50003,00002,70002,3000

1.2. Охват граждан информацией о

возможностях медицинской

реабилитации  в личном кабинете в

разделе «Здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций)

5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

Процент 60,0000

60,000050,000045,000040,000035,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

В субъектах

Российской

Федерации проведено

информирование

граждан о

возможностях

медицинской

реабилитации в

личном кабинете в

разделе "Здоровье" на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации.

Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном

кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем

доступе информационных баннеров на ЕПГУ.

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-

5

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

"Оптимальная для

восстановления

здоровья медицинская

реабилитация"

(Единица)

В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская

реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для

восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания

медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных

медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской

реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер,

направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по

информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы

государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также

должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации,

инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ

субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная

для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться

их корректировка.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

региональные

медицинские

организации,

имеющие в своей

структуре

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь

по медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками

организации

медицинской

реабилитации

взрослых и детей.

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей

структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации

взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации,

тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации0

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей.

1.1

20 454,6546 847,27 24 672,120,00 0,00 91 974,040,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

20 454,6546 847,27 24 672,120,00 0,00 91 974,040,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

20 454,6546 847,27 24 672,120,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 46 847,27 24 672,12 20 454,65

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 91 974,04

0,00 20 454,6546 847,27 24 672,12 0,00 0,00 91 974,04

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями региональные

медицинские организации, имеющие в

своей структуре подразделения,

оказывающие медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками организации

медицинской реабилитации взрослых и

детей."

0,00 0,00 0,00 26 645,25 46 847,27 46 847,27

46 847,27

46 847,2746 847,2746 847,2746 847,2746 847,27

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 26 645,25 46 847,27 46 847,27

46 847,27

46 847,2746 847,2746 847,2746 847,2746 847,27
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по

медицинской реабилитации

1.1.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

проведено информирование

граждан о возможностях

медицинской реабилитации в

личном кабинете в разделе

"Здоровье" на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)"

В период с 2025 года по

2030 год в 85 субъектах

Российской Федерации

будет продолжено

информирование

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации.

Мероприятие будет

включать в себя

проведение оповещения

граждан Российской

Федерации,

зарегистрированных на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций),

информационными

рассылками о

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возможностях

медицинской

реабилитации в субъекте

Российской Федерации,

размещение в личном

кабинете в разделе

"Здоровье" на ЕПГУ

информации о

возможностях

медицинской

реабилитации в

субъектах Российской

Федерации, а также

размещение в общем

доступе

информационных

баннеров на ЕПГУ.

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

-

Раднаева Д.З.

06.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

-

Раднаева Д.З.

06.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

-

Раднаева Д.З.

06.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об

информировании

граждан о возможностях

медицинской

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реабилитации

посредством Единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) за истекший

период текущего

отчетного года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга  

-

Хубезов Д.А.

06.05.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



25

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.51.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.60.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.61.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.63.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.64.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.65.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.66.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.67.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.68.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.69.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.70.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

06.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.71.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация"

(Единица)"

В 2025 году в 85

субъектах Российской

Федерации разработаны

и утверждены

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация".

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Региональные

программы

соответствуют

разработанным

Минздравом России

требованиям к

региональным

программам

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация",

предусматривающим

реализацию комплекса

мер, направленных на

обеспечение

доступности оказания

медицинской помощи по

медицинской

реабилитации. В

указанных региональных

программах субъектам

Российской Федерации

определён перечень

приоритетных

медицинских

организаций для

оснащения (дооснащения

и (или) переоснащения

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изделиями в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей, предусмотрена

актуализация

маршрутизации

пациентов на всех этапах

медицинской

реабилитации, будет

определен комплекс мер,

направленный на

повышение

укомплектованности

кадрами медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию, а также

комплекс мероприятий

по информированию

граждан о возможностях

медицинской

реабилитации через

региональные источники

информирования

граждан - региональные

порталы

государственных и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных услуг и

средства массовой

информации. В

соответствии с

утвержденными

требованиями

региональными

программами также

должно быть

предусмотрено

внедрение механизмов

обратной связи и

информирование

пациентов об их

наличии посредством

сайта медицинской

организации, инфоматов.

В период с 2025 по 2030

год будет обеспечена

реализация

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" во всех

субъектах Российской

Федерации. Минздравом

России осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий

региональных программ

субъектов Российской

Федерации. Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов реализации

и эффективности

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация". На

основании анализа

результатов реализации

и эффективности

региональных программ

будет производиться их

корректировка.

1.2.1.

Контрольная точка"Отчет о

реализации региональной

программы "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1-

квартал 2025 года"

Отчет субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 1

квартал 2025 года

-

Раднаева Д.З.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация""

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация "

-

Раднаева Д.З.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1-

2 кварталы 2025 года"

Отчет субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 1-2

кварталы 2025 года

-

Раднаева Д.З.

05.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"В СМИ

размещена информация об

утверждении региональной

программы "Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" "

Прочий тип документа

Ссылка(скриншот) о

размещении информации

об утверждении

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

-

Раднаева Д.З.

10.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная

точка"Промежуточный отчет"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за 1-

3 кварталы 2025 года"

Отчет субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 1-3

кварталы 2025 года

-

Раднаева Д.З.

05.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация" за

2025 год"

Отчет субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" за 2025

год, включая оценку

обратной связи от

населения по вопросам

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской

реабилитации

1.3.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями региональные

медицинские организации,

имеющие в своей структуре

подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации в

соответствии с порядками

организации медицинской

реабилитации взрослых и детей."

За период 2025-2030

годы оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей. Это позволит

обеспечить качество

оказания медицинской

помощи по медицинской

реабилитации,

оказываемой в субъектах

Российской Федерации,

тем самым повысив

доступность получения

Раднаева Д.З.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гражданами

необходимой помощи

наиболее приближенной

к месту проживания.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики

Алтай на оснащение

медицинскими изделиями

медицинских организаций,

осуществляющих медицинскую

реабилитацию"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Раднаева Д.З.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики

Алтай на оснащение

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинскими изделиями

медицинских организаций,

осуществляющих медицинскую

реабилитацию"

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики

Алтай на оснащение

медицинскими изделиями

медицинских организаций,

осуществляющих медицинскую

реабилитацию"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики

Алтай на оснащение

медицинскими изделиями

медицинских организаций,

осуществляющих медицинскую

реабилитацию"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета бюджету Республики

Алтай на оснащение

медицинскими изделиями

медицинских организаций,

осуществляющих медицинскую

реабилитацию"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Хубезов Д.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации  в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"(Единица)

20,00 20,00 40,00

2

В субъектах Российской

Федерации проведено

информирование граждан

о возможностях

медицинской

реабилитации в личном

кабинете в разделе

"Здоровье" на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций)

5,00 5,00 10,00

3

Оснащены (дооснащены

и (или) переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых и

детей.

20,00 5,00 25,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

45,00 30,00 75,00


