
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Республика Алтай)

1. Основные положения

Отечественные решения (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование

отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения

зависимости от иностранных решений

3.

Куратор регионального проекта Жаворонков М.К.

Руководитель Аппарата Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства Республики Алтай и

Правительства Республики Алтай

4.

Алымов С.П.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Республики Алтай5.

Тюнин А.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Цифровая

трансформация Республики Алтай»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

0,0000 - -ПроцентФП 100,000092,3200 96,4400 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000

Процент 92,3200

92,320090,000080,000070,000060,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Внесение сведений по

уровню

импортозамещения в

исполнительных

органах

государственной

власти Республики

Алтай в реестры

ФГИС КИ

Штука

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

1.1

Внесение сведений по уровню импортозамещения в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай в реестры ФГИС КИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Внесение сведений

по уровню импортозамещения в

исполнительных органах

государственной власти

Республики Алтай в реестры

ФГИС КИ"

Внесение сведений по

уровню

импортозамещения в

исполнительных органах

государственной власти

Республики Алтай в

реестры ФГИС КИ

Тюнин А.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за январь 2025 года о

переходе исполнительных

органов государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

февраль 2025 года о переходе

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

-

Тюйменова Э.А.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по март

2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

апрель 2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Формирование сводного

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

-

Тюйменова Э.А.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчета за период с января по май

2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

июнь 2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по июль

2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

август 2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

сентябрь 2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

октябрь 2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

1.1.11.

Контрольная

точка"Формирование сводного

отчета за период с января по

ноябрь 2025 года о переходе

исполнительных органов

государственной власти

Республики Алтай на

отечественное программное

обеспечение в реестре ФГИС

КИ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Скриншот отчета о

переходе на

отечественное

программное

обеспечение из системы

ФГИС КИ

-

Тюйменова Э.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Внесение сведений по

уровню импортозамещения

в исполнительных органах

государственной власти

Республики Алтай в

реестры ФГИС КИ

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


