
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

1. Основные положения

Жилье (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Черников А.М.Руководитель регионального проекта Министр регионального развития Республики Алтай

Нестерова Н.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела жилищной политики и реализации

национальных проектов

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,1300 2018

0,0000 0,0990 0,0860 0,1080 0,1070 0,1500 0,1250

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0090

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,107

0

0,116

8

0,143

5

0,150

0

0,150

0

0,150

0

Миллион

квадратных

метров

0,1500

0,150

0

0,150

0

0,150

0

0,150

0

0,150

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,0

990

0,0

860

0,1

080

0,1

070

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,1

500

0,1

250

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 19 765,9619 765,96

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 19 765,9619 765,96

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 19 765,9619 765,96

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 19 765,9619 765,96

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 19 765,9619 765,96

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 19 765,9619 765,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

19 765,96 0,00 19 765,96

0,00 0,000,00 0,00 19 765,96 0,00 19 765,96

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 5 901,99 5 901,99 5 901,99 9 448,85

19 765,96

19 765,9619 238,6818 356,059 448,859 448,85

ИТОГО:

0,00 0,00 5 901,99 5 901,99 5 901,99 9 448,85

19 765,96

19 765,9619 238,6818 356,059 448,859 448,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ий

биллютень по

Алтайскому

краю и

Республике

Алтай

Да

1.1.1

Контрольная точка "Разработка

дополнительных мероприятий

направленных на достижение

показателя "увеличение

жилищного строительства"",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай от 12.08.2020 года №

257

-

Языкова О.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Языкова О.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

муниципальн

ых

образований

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Языкова О.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

муниципальн

ых

образований

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Языкова О.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Сведения

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

исполнен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

предоставление

информации

муниципалитетов

-

Языкова О.С.

04.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацию

предоставляю

т МО

Республики

Алтай

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

("дорожная карта")

утвержден в 2019 году.

Корректировка не

требуется.

-

Языкова О.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся МО

Республики

Алтай

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

-

Долганова

С.Ф.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 "Ввод жилья"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Долганова

С.Ф.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Долганова

С.Ф.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мероприятий по

взаимодействию с кадастровыми

инженерами по постановке на

кадастровый учет

индивидуальных жилых домов ",

значение: 0.0000

Протокол протокол итогов

введеных квадратных

метров жилья кадастровыми

инженерами

-

Долганова

С.Ф.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объёму

вводимого жилого фонда",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

"Ввод жилья"

-

Долганова

С.Ф.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов"

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 1 и 2

-

Темирханова

Г.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартали

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчет муниципального

образования об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

18.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

бюллетень

Алтайкрайста

та

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателей

ввода жилья

-

Темирханова

Г.А.

17.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Бюллетень

Алтайкрайста

т

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведение

мониторинга муниципальных

образований по объему

вводимого жилого фонда"

Прочий тип документа

Отчеты МО об исполнении

дорожной карты по

улучшению показателя

-

Темирханова

Г.А.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Бюллетень

Алтайкрайста

та

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ввода жильяатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Реализация

дополнительных мер по вводу

жилья. Предоставление субсидии

подрядным организациям на

выполнение работ по постановке

на кадастровый учет

индивидуальных жилых домов",

значение: 50.0000, Квадратный

метр

Прочий тип документа

Протокол заседания

комиссии по

предоставлению субсидий

на выполнение работ по

постановке на кадастровый

учет индивидуальных

жилых домов за 3 и 4

квартал

-

Темирханова

Г.А.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

муниципальн

ого

образования

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение

Распоряжение

муниципального

образование "Майминский

район"

-

Птицын Р.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО-

2.1.2

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Птицын Р.В.

30.11.2021

Взаимо Взаимо государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Положительное заключение

государственной

экспертизы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

экспертиза

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр заключенных

контрактов", значение: 73.7200,

Квадратный метр

Прочий тип документа

конкурсная документация

-

Громов П.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Аванс на

выполнение строительных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

перечисление средств

-

Громов П.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Установка

паспорта объекта с размещением

на нем фирменного логотипа

национального проекта "Жилье и

городская среда""

Прочий тип документа

фотоматериал

-

Темирханова

Г.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Завершение

работ по инженерным сетям"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Майминского

района

-

2.1.7

Контрольная точка "Завершение

монтажа котельной и дымовой

трубы"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Официальны

й сайт

Майминского

района

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству и

озеленению"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Майминского

района

-

2.1.10

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Громов П.В.

15.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %" заключение о технической

готовности объекта -100%

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Положительное заключение

органа строительного

надзора

-

Громов П.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "%

технической готовности объекта"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Официальны

й сайт

Майминского

района

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Завершение

пусконаладочных работ"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Громов П.В.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Майминского

района

-

2.1.14

Контрольная точка "Установка

информационного щита с

упоминанием (логотип, надпись)

о реализации данного объекта в

рамках федерального проекта

"Жилье", входящего в состав

национального проекта "Жилье и

городская среда""

Прочий тип документа фото

материала

-

Темирханова

Г.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о постановке

на кадастровый учет

объекта капитального

строительства

-

Громов П.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Майминского

района

-

2.1.17

Контрольная точка

"Предоставление отчетов об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

-

Темирханова

Г.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены Соглашение соглашение

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,10 0,09 0,11 0,15 0,13 - -0,11

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -0,15- -- -

Кош-Агачский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 - - --

Усть-Канский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 - - --

Онгудайский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 - - --

Турочакский муниципальный район Миллион 0

2018

- - - - 0,01 - - --



26

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

Шебалинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 - - --

Чемальский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,02 - - --

Улаганский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 - - --

Чойский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,00 - - --

Майминский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,05 - - --

город Горно-Алтайск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,04 - - --

Усть-Коксинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - 0,01 - - --



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики и реализации

национальных проектов

- 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 20

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 20

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Кискин А. П. Исполняющий обязанности

главы Чемальского района

- 3

8 Участник регионального

проекта

Текенов Э. М. Глава района - 3

9 Участник регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 3



10 Участник регионального

проекта

Русских И. А. Глава муниципального

образования "Чойский район"

- 3

11 Участник регионального

проекта

Андреева Л. В. Глава муниципального

образования "Шебалинский

район"

- 3

12 Участник регионального

проекта

Кочевов Д. Н. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

- 3

13 Участник регионального

проекта

Тойлонов М. В. Глава - 3

14 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 20

15 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С. М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

- 3

17 Участник регионального

проекта

Николаева М. Н. Начальник отдела жилищной

политики и реализации

национальных проектов

Министерства региональго

развития Республики Алтай

Языкова О. С. 0

18 Участник регионального

проекта

Каверин В. Н. Директор - 50

19 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска - 3

20 Участник регионального

проекта

Кокушев Р. В. Глава Усть-Канского района

(аймака)

- 3

21 Участник регионального Карамшин А. С. Заместитель министра - 0



проекта


