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регионального проекта

Содействие занятости (Республика Алтай)

1. Основные положения

Содействие занятости (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости  (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Сумин А.Г.Руководитель регионального проекта

Министр труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай

Бадирова  О.А.Администратор регионального проекта начальник отдела занятости населения

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение

социальной защищенности и занятости населения"

Подпрограмма "Занятость населения. Сопровождение

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Охрана

труда" государственной программы Республики Алтай

"Обеспечение социальной защищенности и занятости

населения"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,3800 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 2,3960 2,4560 2,4560 0,0000

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

93,4500 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

99,6700 99,8700 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

1,766

0

1,766

0

1,766

0

1,866

0

1,926

0

1,926

0

Тысяча

мест

2,4560

2,456

0

1,986

0

1,986

0

1,986

0

1,926

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

98,04

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

Процент 99,6700

99,67

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

99,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,5

050

- - -

Создание не

менее 0,505 тыс.

дополнительных

мест в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до

3 лет  позволит: -

повысить

доступность

дошкольного

образования; -

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования; -

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; - создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет; - сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трех
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

самостоятельности

семей.

1.2

В  Республике Алтай

организовано

повышение

квалификации не

менее 41

специалистов

управления в сфере

образования на

уровне региона и

муниципальных

образований, а также

специалистов и

руководителей

частных организаций

и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение

реализации

образовательных

Челове

к

- - 26,

000

0

- -

В  Республике

Алтай

организовано до

2023 года

повышение

квалификации не

менее 41

специалистов

управления в сфере

образования на

уровне региона и

муниципальных

образований, а

также

специалистов и

руководителей

частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -15,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

дошкольного

образования и уход за

детьми дошкольного

возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования и

присмотра и ухода за

детьми дошкольного

возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

организацию и

обеспечение

реализации

образовательных

программ

дошкольного

образования и уход

за детьми

дошкольного

возраста в

негосударственном

секторе

дошкольного

образования и

присмотра и ухода

за детьми

дошкольного

возраста в

негосударственном

секторе

дошкольного

образования

1.3

В  Республике Алтай

внесены изменения в

региональные и

муниципальные

нормативные

-

- 1,0

000

- - -

В  Республике

Алтай будут

внесены изменения

в региональные и

муниципальные

Приняти

е

норматив

ного

правовог

0,0000 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

правовые акты в

соответствии с

принятыми

федеральными

нормативными

правовыми актами в

части механизмов

поддержки

негосударственного

сектора дошкольного

образования и

государственно-

частного партнерства 

(при необходимости)

нормативные

правовые акты в

случае принятия

федеральных

нормативных

правовых актов в

части механизмов

поддержки

негосударственног

о сектора

дошкольного

образования и

государственно-

частного

партнерства (при

необходимости)

о

(правово

го) акта

1.4

Созданы

дополнительные

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

Место

- - 36,

000

0

0,0

000

60,

000

0

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

финансовой

состоятельности

семей.

Мехаанизм

реализации - через

предоставление

субсидий на

конкурсной основе

для частных

дошкольных

образовательных

организаций. либо

ИП через

муниципальный

орган управления

образованием.

1.5

Созданы

дополнительные

места для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,0

000

0,5

750

1,1

950

1,8

550

Реализация

результата

способствует

созданию условий

родителям

(законным

представителям)

осуществлять

трудовую

деятельность за

счет:

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- увеличения сети

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования, в

целях

удовлетворения

актуального спроса

населения в

дошкольном

образовании;

- создания

потенциальной

возможности для

выхода на работу

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет, а также для

повышения

материально-

финансового

благосостояния

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

семей.

Реализация

указанного

результата

осуществляется

путем:

- строительства

зданий (пристроек

к зданию),

проектная

документация в

отношении

которых

разработана с

использованием

экономически

эффективной

проектной

документации

повторного

использования из

единого

государственного

реестра

заключений

экспертизы

проектной

документации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

капитального

строительства;

- приобретения

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию) и

помещений

дошкольных

организаций, в том

числе помещений,

встроенных в

жилые дома и

встроенно-

пристроенных (или

пристроенных).

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Количество

центров занятости

населения в

субъектах

Российской

Федерации, в

которых

реализуются или

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 31.12.201

9

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модернизации

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 320 к концу

2024 года

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях

1.1

0,000,00 245 312,440,00 0,00 245 312,440,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 245 312,440,00 0,00 245 312,440,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 245 312,440,00 0,00 245 312,440,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 245 312,440,00 0,00 245 312,440,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 245 312,440,00 0,00 245 312,440,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 245 312,440,00 0,00 245 312,440,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест

1.2

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

7 404,044 675,39 0,000,00 0,00 12 079,430,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 404,044 675,39 0,000,00 0,00 12 079,430,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 404,044 441,62 0,000,00 0,00 11 845,660,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

7 404,044 441,62 0,000,00 0,00 11 845,660,00

местным бюджетам1.3.1.1.

7 404,044 441,62 0,000,00 0,00 11 845,660,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

7 404,044 675,39 0,000,00 0,00 12 079,430,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

дошкольных организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом

1.4

0,00539 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 800 749,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00539 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 800 749,630,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00505 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 766 749,630,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00505 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 766 749,630,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00505 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 766 749,630,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00539 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 800 749,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В Республике Алтай создано не менее2.1

0,000,00 0,0097 401,82 0,00 97 401,820,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

505 дополнительных места в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Республики Алтай и местных бюджетов.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0097 401,82 0,00 97 401,820,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0096 667,90 0,00 96 667,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,0096 667,90 0,00 96 667,900,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0096 667,90 0,00 96 667,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,0097 401,82 0,00 97 401,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 25 000,0025 000,00

Консолидированный бюджет субъекта3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 25 000,0025 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 25 000,0025 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 586 382,89 578 156,27 252 322,34 7 404,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

25 000,00 0,00 2 449 265,54

1 586 382,89 7 404,04578 156,27 252 322,34 25 000,00 0,00 2 449 265,54

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 5 553,03 5 553,03 5 553,03 5 553,03 5 553,03

7 404,04

7 404,047 404,045 553,035 553,035 553,03
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 5 553,03 5 553,03 5 553,03 5 553,03 5 553,03

7 404,04

7 404,047 404,045 553,035 553,035 553,03



23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости  (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях"

Реализация результата

способствует созданию

условий родителям

(законным представителям)

осуществлять трудовую

деятельность за счет:

- увеличения сети

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования, в целях

удовлетворения

актуального спроса

населения в дошкольном

образовании;

- создания потенциальной

возможности для выхода на

работу родителей (законных

представителей), имеющих

детей в возрасте до трех лет,

а также для повышения

материально-финансового

Зорий К.В.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благосостояния семей.

Реализация указанного

результата осуществляется

путем:

- строительства зданий

(пристроек к зданию),

проектная документация в

отношении которых

разработана с

использованием

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

из единого

государственного реестра

заключений экспертизы

проектной документации

объектов капитального

строительства;

- приобретения (выкупа)

зданий (пристроек к

зданию) и помещений

дошкольных организаций, в

том числе помещений,

встроенных в жилые дома и

встроенно-пристроенных

(или пристроенных).

1.1.1

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

Акт выполненных работ

-

Осипов В.В.

18.08.2021

05 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай" "

1.1.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 60 мест ( в том

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай"получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Осипов В.В.

18.08.2021

16 10 --

1.1.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Осипов В.В.

22.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.4

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Алисов А.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтай" приобретено " ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" "

Акт выполненных работ

-

Алисов А.А.

01.09.2021

19 21 --

1.1.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 60

мест (в том числе 20 ясельных

мест) по ул. Школьная, д.8, с.

Бийка, Турочакский район,

Республика Алтай" произведена "

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Осипов В.В.

08.09.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Алисов А.А.

25.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Чемальский район, Республика

Алтай" получено "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Алисов А.А.

26.09.2021

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация по

объекту "Детский сад по ул.

Кольцевая д.2/2"

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

-

Осипов В.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной деятельности

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай" "

образовательной

деятельности

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Абрамов Н.В.

30.09.2021

25 27 --

1.1.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Абрамов Н.В.

30.09.2021

26 28 --

1.1.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул. Школьная,

д.1, с. Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Сарбашев Э.Б.

30.09.2021

27 29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул. Аткунова,

д.35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Текенов Э.М.

30.09.2021

28 30 --

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, д.1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай", %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Челчушев В.Б.

30.09.2021

29 31 --

1.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул. Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай", %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Кыдырбаев

С.М.

30.09.2021

30 39 --

1.1.17

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по улице Энтузиастов, 28а

с. Чемал, Чемальский район,

Республика Алтай" произведена "

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Алисов А.А.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

33 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" "

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Алисов А.А.

13.10.2021

32 34 --

1.1.19

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай" "

Акт выполненных работ

-

Челчушев В.Б.

15.10.2021

33 44 --

1.1.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул. Кольцевая

д.2/2", г. Горно-Алтайск,

Республика Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Сафронова

О.А.

29.10.2021

28 36 --

1.1.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

нна 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Абрамов Н.В.

29.10.2021

35 37 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", %"

1.1.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай", %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Абрамов Н.В.

29.10.2021

36 38 --

1.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский район,

Республика Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Текенов Э.М.

29.10.2021

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул. Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай", %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Кыдырбаев

С.М.

29.10.2021

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул. Кольцевая

д.2/2", г. Горно-Алтайск,

Республика Алтай", %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Сафронова

О.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

41 --

1.1.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Абрамов Н.В.

30.11.2021

40 42 --

1.1.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул. Аткунова,

д.35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Текенов Э.М.

30.11.2021

41 43 --

1.1.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

Прочий тип документа

Информационно-

-

Кыдырбаев

С.М.

30.11.2021

42 46 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул. Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай, %"

аналитическая информация

1.1.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

-

Абрамов Н.В.

01.12.2021

10 05 --

1.1.30

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора по

объекту ""Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

-

Абрамов Н.В.

25.12.2021

10 11 --

1.1.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай" получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Челчушев В.Б.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Челчушев В.Б.

28.12.2021

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию по объекту

""Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский район,

Республика Алтай"

-

Абрамов Н.В.

30.12.2021

05 09 --

1.1.34

Контрольная точка "Создание 50

дополнительных мест для детей в

ворасте от 1,5 до 3 лет путем

перепрофилирования имеющихся

групп в дошкольных

организациях за счет средств

местных бюджетов"

Приказ о

перепрофилировании групп

-

Анисимова

Н.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" (40 ясельных мест)

приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кыдырбаев

С.М.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" приобретено "

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Абрамов Н.В.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

Акт выполненных работ

-

Абрамов Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" "

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Кыдырбаев

С.М.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Абрамов Н.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Кыдырбаев

С.М.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Абрамов Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Кыдырбаев

С.М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский район,

Республика Алтай" произведена "

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Абрамов Н.В.

06.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 60

мест (в том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая, д.24А, с.

Кош-Агач, Кош-Агачский район,

Республика Алтай" произведена "

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Кыдырбаев

С.М.

07.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

-

Кыдырбаев

С.М.

11.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" "

деятельностирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" "

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Абрамов Н.В.

11.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" "

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Сарбашев Э.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.48

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Сарбашев Э.Б.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сарбашев Э.Б.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест)по ул. Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский район,

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Сарбашев Э.Б.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Алтай" произведена " точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" приобретено "

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Текенов Э.М.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" "

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Сарбашев Э.Б.

09.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Абрамов Н.В.

13.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай"приобретено"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение по

объекту "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по улице по

ул. Кольцевая д.2/2", г.

Горно-Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" "

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Текенов Э.М.

04.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.56

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

объекту "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по улице по

ул. Кольцевая д.2/2", г.

Горно-Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай""

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Абрамов Н.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора по

объекту "Детский сад по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию "Детский сад

на 285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай" получено "

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Абрамов Н.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Текенов Э.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" получено "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.62

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай"введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Абрамов Н.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Текенов Э.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.64

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости по

объекту "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по улице по

ул. Кольцевая д.2/2", г.

Горно-Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная, д. 2 А,

с. Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена "

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Абрамов Н.В.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.66

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Текенов Э.М.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 285 мест (в том

числе 125 ясельных мест)по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика Алтай" "

Прочий тип документа

Лицензия на на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Сафронова

О.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

43 --

1.1.68

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай" "

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Абрамов Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.69

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Текенов Э.М.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский район,

Республика Алтай" произведена "

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест"

Создание не менее 0,505

тыс. дополнительных мест в

дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет  позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования; -

увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми; - создать

потенциальную

Языкова О.С.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

до трех лет; - сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а также

повышения материально-

финансовой

самостоятельности семей.

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Созданы Создание дополнительныхСаврасова О.С.

- 31.12.2022

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

Мехаанизм реализации -

через предоставление

субсидий на конкурсной

основе для частных

дошкольных

образовательных

организаций. либо ИП

через муниципальный

орган управления

образованием.

1.3.1

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии из республиканского

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

из республиканского

-

Бочкарева Т.М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

06 ГИИС

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета Республики Алтай

бюджету муниципального

образования субсидии на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми "

бюджета Республики Алтай

бюджету муниципального

образования «Город

Горно-Алтайск» субсидии

на создание

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Саврасова О.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии из бюджета

муниципального образования

«Город Горно-Алтайск»

некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета

муниципального

образования «Город

Горно-Алтайск»

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

-

Бочкарева Т.М.

30.03.2022

05 07 ГИИС

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведение

конкурсного отбора получателей

субсидии"

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Бочкарева Т.М.

31.03.2022

06 04 --

1.3.5

Контрольная точка "Ввод

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности, акт о

создании дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Бочкарева Т.М.

31.05.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Республике Алтай

организовано повышение

квалификации не менее 41

специалистов управления в сфере

образования на уровне региона и

муниципальных образований, а

также специалистов и

руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и уход

за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

В  Республике Алтай

организовано до 2023 года

повышение квалификации

не менее 41 специалистов

управления в сфере

образования на уровне

региона и муниципальных

образований, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и обеспечение

реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

уход за детьми дошкольного

возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования и

присмотра и ухода за

детьми дошкольного

возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

Саврасова О.С.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Елфимова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Елфимова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт оказанных услуг

(выполненных работ)

-

Елфимова И.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

программа повышения

квалификации

-

Елфимова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "В Республике Алтай

внесены изменения в

региональные и муниципальные

нормативные правовые акты в

соответствии с принятыми

федеральными нормативными

правовыми актами в части

механизмов поддержки

негосударственного сектора

дошкольного образования и

государственно-частного

партнерства (при

необходимости)"

В  Республике Алтай будут

внесены изменения в

региональные и

муниципальные

нормативные правовые

акты в случае принятия

федеральных нормативных

правовых актов в части

механизмов поддержки

негосударственного сектора

дошкольного образования и

государственно-частного

партнерства (при

необходимости)

Каланаков

Д.В.

01.01.2019 30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее

320 к концу 2024 года

Санаров А.И.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСКОНет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план закупок в

системе ЕИС на 2023 год

-

Турова О.В.

26.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение соглашение о

реализации на Республики

Алтай регионального

проекта на 2023 год

-

Турова О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Турова О.В.

01.03.2023

03 06, 06 --

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок

-

Турова О.В.

01.12.2023

05 07 --

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Отчет в системе ИСКО

-

Турова О.В.

06.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Элекронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта) "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Турова О.В.

11.12.2023

04 08 --

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Турова О.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Элекронный

бюджет

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет в системе ИСКО

-

Турова О.В.

15.12.2023

02 04 ГИИС

Элекронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Турова О.В.

20.12.2023

03, 03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Турова О.В.

01.03.2024

04 06, 06 --

2.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок

-

Турова О.В.

01.12.2024

05 07, 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Турова О.В.

01.12.2024

06 08 --

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта) "

Отчет в системе ИСКО

-

Турова О.В.

06.12.2024

03 02 ГИИС

Элекронный

бюджет

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Турова О.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Элекронный

бюджет

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет в системе ИСКО

-

Турова О.В.

16.12.2024

02 04 ГИИС

Элекронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Турова О.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

63

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сумин А. Г. Министр труда, социального

развития и занятости

населения Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 30

2 Администратор регионального

проекта

Бадирова О. А. начальник отдела занятости

населения

Санаров А. И. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Бадирова О. А. начальник отдела занятости

населения

Санаров А. И. 50

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санаров А. И. Первый заместитель министра Сумин А. Г. 50

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 3

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10



8 Участник регионального

проекта

Осипова И. Е. Заместитель начальника

Отдела

20

9 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. начальник отдела

образовательной политики и

нормативно-правового

регулирования

50

В Республике Алтай организовано повышение квалификации не менее 41 специалистов управления в сфере образования на уровне региона и

муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного

образования

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

11 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. начальник отдела

образовательной политики и

нормативно-правового

регулирования

50

В Республике Алтай внесены изменения в региональные и муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федеральными

нормативными правовыми актами в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного

партнерства (при необходимости)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каланаков Д. В. Заместитель министра Саврасова О. С. 100

13 Участник регионального

проекта

Осипова И. Е. Заместитель начальника

Отдела

20


