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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

50,0000 2018

- 40,0000 30,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Процент 36,0000

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

093

0,0

093

0,0

093

0,0

093

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

093

0,0

093

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммунальных

отходов по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит

35%

1.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

325

0,0

325

0,0

325

0,0

325

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит

60%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

325

0,0

325

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

Штука

- - - 460

,00

00

460

,00

00

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

Обеспече

ние

реализац

ии

0,0000 2020

- -460

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

в установленном

порядке,

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

0,000,00 7 047,720,00 0,00 7 047,720,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 7 047,720,00 0,00 7 047,720,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 6 906,770,00 0,00 6 906,770,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 6 906,770,00 0,00 6 906,770,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 6 906,770,00 0,00 6 906,770,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 7 047,720,00 0,00 7 047,720,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

2.1

0,000,00 0,002 950,00 0,00 2 950,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,002 950,00 0,00 2 950,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,002 950,00 0,00 2 950,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.2

0,0011 702,40 0,000,00 0,00 11 702,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0011 702,40 0,000,00 0,00 11 702,400,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0011 702,40 0,000,00 0,00 11 702,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 950,00 11 702,40 7 047,72 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 21 700,12

2 950,00 0,0011 702,40 7 047,72 0,00 0,00 21 700,12

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

*- показатели будут достигнуты при условии предоставления Республике Алтай субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных

программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, осуществлена

закупка контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Чакыров А.А.

01.01.2021 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закуплены

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов на

территории муниципального

образования "Чемальский

район".", значение: 0.0000

Акт Акт приема-передачи

контейнеров

-

Алисов А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Чакыров А.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "проведен

мониторинг по факту

приобретения контейнеров для

раздельного накопления ТКО на

территории Республики Алтай за

2022 год"

Акт акт(ы) сдачи-приемки

поставленного товара;

справка о количестве

приобретенных

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО на территории

Республики Алтай за 2022

год, нарастающим итогом.

-

Чуприянова

С.Б.

30.09.2022

01 03 1-

1.1.4

Контрольная точка "проведен

мониторинг по факту

приобретения контейнеров для

раздельного накопления ТКО на

территории Республики Алтай за

2022"

Акт акт(ы) сдачи-приемки

поставленного товара;

справка о количестве

приобретенных

контейнеров для

раздельного накопления

-

Чуприянова

С.Б.

21.10.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ТКО на территории

Республики Алтай за 2022

год, нарастающим итогом.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "проведен

мониторинг по факту

приобретения контейнеров для

раздельного накопления ТКО на

территории Республики Алтай за

2022"

Акт акт(ы) сдачи-приемки

поставленного товара;

справка о количестве

приобретенных

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО на территории

Республики Алтай за 2022

год, нарастающим итогом.

-

Чуприянова

С.Б.

21.11.2022

03 05 1-

1.1.6

Контрольная точка "отчет о

количестве приобретенных

контейнеров для раздельного

накопления ТКО на территории

Республике Алтай за 2022 год",

Штука

Отчет отчет о количестве

приобретенных

контейнеров

-

Чуприянова

С.Б.

23.12.2022

03 04 1-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг по факту

приобретения и установки

контейнеров для раздельного

накопления ТКО на территории

Республики Алтай."

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Чуприянова

С.Б.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг по факту

приобретения и установки

контейнеров для раздельного

накопления ТКО на территории

Республики Алтай."

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Чуприянова

С.Б.

17.03.2023

01 03 1-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг по факту

приобретения и установки

контейнеров для раздельного

накопления ТКО на территории

Республики Алтай."

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Чуприянова

С.Б.

14.04.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

1.1.10

Контрольная точка "Отчет по

факту приобретения и установки

контейнеров для раздельного

накопления ТКО на территории

Республики Алтай."

Прочий тип документа

письмо-отчет

муниципальных

образований в адрес

Министерства

регионального развития

Республики Алтай

-

Чуприянова

С.Б.

19.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Леонова Е.С.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставление субсидий из

республиканского бюджета

Республики Алтай региональным

операторам по обращению с

твердыми коммунальными

отходами на финансовое

обеспечение части затрат,

возникших в результате

сложившейся неблагоприятной

ситуации, вызванной

распространением новой

коронавирусной инфекции, и

связанных с предоставлением

коммунальной услуги по

Постановление от 20 ноября

2020 года № 371 "Об

утверждении Порядка

предоставления субсидий

из республиканского

бюджета Республики Алтай

региональным операторам

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

на финансовое обеспечение

части затрат, возникших в

результате сложившейся

неблагоприятной ситуации,

вызванной

распространением новой

-

Леонова Е.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обращению с твердыми

коммунальными отходами в 2020

году"

коронавирусной инфекции,

и связанных с

предоставлением

коммунальной услуги по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

2020 году"

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г.

составит 35%

Чакыров А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2ТП отходыНет

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию

на 31 декабря 2024 г.

составит 60%

Чакыров А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2ТП отходыНет

2.3.1

Контрольная точка "Совещание

по вопросам организации

деятельности в сфере ТКО",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

совещания

-

Чуприянова

С.Б.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 1-

2.3.2

Контрольная точка "Совещание

по вопросу организации

деятельности в сфере обращения с

ТКО", значение: 0.0000

Протокол Протокол

совещания

-

Чуприянова

С.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Направлены

письма в Министерство

природных ресурсов и экологии

Российской Федерации и ППК

"Российский экологический

оператор" о корректировке

результатов регионального

проекта"

1 письмо

-

Чуприянова

С.Б.

20.08.2022

12 15 1-

2.3.4

Контрольная точка "Направлено

предложение в ППК "Российский

экологический оператор" по

планируемым к вводу мощностям

на территории Республики

Алтай", Миллион тонн

1 письмо

-

Чуприянова

С.Б.

25.08.2022

13 15 1-

2.3.5

Контрольная точка "Решение о

возможности заключения

концессионного соглашения "

Приказ приказ о

возможности заключения

концессионного

соглашения

-

Чуприянова

С.Б.

30.09.2022

15 16 1-

2.3.6

Контрольная точка "Совещание

по вопросу рассмотрения проекта

концессионного соглашения о

создании и эксплуатации

объектов обработки и

захоронения ТКО на территории

Республики Алтай"

Протокол протокол

совещания

-

Чуприянова

С.Б.

28.10.2022

17 15 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.7

Контрольная точка "Совещание

по вопросу рассмотрения проекта

концессионного соглашения о

создании и эксплуатации

объектов обработки и

захоронения ТКО на территории

Республики Алтай"

Протокол Протокол

совещания

-

Чакыров А.А.

14.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.8

Контрольная точка "Направлено

предложение в ППК "Российский

экологический оператор" по

вопросу согласования

дополнительного соглашения к

протоколу согласования

федеральной схемы обращения с

ТКО Республики Алтай ",

Миллион тонн

1 Дополнительное

соглашение

-

Чуприянова

С.Б.

22.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.9

Контрольная точка "отчет о

проделанной работе в рамках

заключения концессионного

соглашения"

1 отчет

-

Чуприянова

С.Б.

23.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Заключение

концессионного соглашения"

1 соглашение

-

Чуприянова

С.Б.

31.01.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.11

Контрольная точка "Направлен

концессионеру второй экземпляр

подписанного концессионного

соглашения"

1 Концессионное

соглашенияе

-

Чуприянова

С.Б.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен концессионеру

земельный участок, по договору

аренды, на срок действия

Прочий тип документа

договор-аренды

-

Чуприянова

С.Б.

28.02.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

концессионного соглашения" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Утверждена

федеральная схема обращения с

ТКО в части сведений о

планируемых к строительству,

реконструкции объектов по

обработке и утилизации ТКО "

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

-

Чуприянова

С.Б.

10.03.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.14

Контрольная точка "Внесены

изменения в раздел

территориальной схемы

обращения с отходами

Республики Алтай об объектах

утилизации, обезвреживания,

размещения отходов

планируемых к строительству,

реконструкции, выведении из

эксплуатации с целью добавления

объектов обработки и утилизации

запланированных к вводу до 2030

Приказ приказ об

утверждении

территориальной схемы

-

Чуприянова

С.Б.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года"

2.3.15

Контрольная точка

"Осуществлена корректировка

плана основных мероприятий

(дорожная карта) по реализации

инвестиционного проекта по

созданию объектов в сфере

обращения с ТКО на территории

Республики Алтай на основе

концессионного соглашения "

1 план основных

мероприятий (дорожная

карта)

-

Туткушаков

Ч.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.16

Контрольная точка "Направлено

предложение в ППК РЭО по

планируемым к вводу мощностям

на территории Республики Алтай

"

1 письмо-предложение

(согласование)

-

Туткушаков

Ч.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.17

Контрольная точка "МО

"майминский район" заключен

контракт на проведение

орнитологического

исследования"

1 контракт

-

Громов П.В.

26.04.2024

09 11 1-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.18

Контрольная точка "Совещание

по вопросу организации

деятельности в сфере обращения с

ТКО"

1 протокол совещания

-

Туткушаков

Ч.В.

21.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-

2.3.19

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация

на строительство объектов

обращения с ТКО"

1 проектно-сметная

документация

-

Туткушаков

Ч.В.

31.07.2024

20 09 1-

2.3.20

Контрольная точка "Совещание

по вопросу организации

деятельности в сфере обращения с

ТКО"

1 протокол совещания

-

Туткушаков

Ч.В.

16.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1-



Участники регионального проекта

0

26

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Туткушаков Ч. В. начальник отдела Черников А. М. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 10

4 Куратор проекта Махалов В. Б. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонова Е. С. Начальник отдела

коммунального комплекса,

газового хозяйства и

энергосбережения

Черников А. М. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 10

8 Участник регионального Леонова Е. С. Начальник отдела Черников А. М. 20



проекта коммунального комплекса,

газового хозяйства и

энергосбережения

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Леонова Е. С. Начальник отдела

коммунального комплекса,

газового хозяйства и

энергосбережения

Черников А. М. 20


