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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

6,9000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,9600 7,0000 7,0600

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

44,6000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 41,8000 40,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

20,8000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2000 21,0000 15,3000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,5000 48,0000 54,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,540

0

1,180

0

1,810

0

2,450

0

3,090

0

3,750

0

Единица 7,0000

7,000

0

6,360

0

5,730

0

5,090

0

4,420

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

42,90

00

42,90

00

42,90

00

42,90

00

42,90

00

42,90

00

Процент 41,8000

41,80

00

41,80

00

42,90

00

42,90

00

42,90

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

24,43

00

24,43

00

24,43

00

24,43

00

24,43

00

24,43

00

Процент 21,0000

21,00

00

21,00

00

24,43

00

24,43

00

24,43

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

44,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

46,00

00

47,00

00

Процент 48,0000

48,00

00

51,00

00

50,00

00

49,00

00

48,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

. Нарастающий итог

Объект

- - - - 7,0

000

Приобретение

объектов

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

медицинскую

помощь  с

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -13,

000

0

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.2

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

Единиц

а

- - - - 36,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -48,

000

0

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

Строител

ьство

(реконст

0,0000 -

- -0,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

Единиц

а

- - - - 9,0

000

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 -

- -16,

000

0

35,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.5

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Проведение

капитального

ремонта объектов

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 -

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

24 282,380,00 0,000,00 9 700,05 45 282,4311 300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

24 282,380,00 0,000,00 9 700,05 45 282,4311 300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

24 282,380,00 0,000,00 9 700,05 45 282,4311 300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

0,000,00 0,000,00 75 000,00 75 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

0,000,00 0,000,00 75 000,00 75 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 75 000,00 75 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

1.3

53 890,100,00 0,000,00 0,00 99 890,1046 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

53 890,100,00 0,000,00 0,00 99 890,1046 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

53 890,100,00 0,000,00 0,00 99 890,1046 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.4

8 733,480,00 0,000,00 13 140,05 38 091,9616 218,43

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

8 733,480,00 0,000,00 13 140,05 38 091,9616 218,43

бюджет субъекта1.4.1.1.

8 733,480,00 0,000,00 13 140,05 38 091,9616 218,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.5

87 061,140,00 0,000,00 74 399,00 260 180,8198 720,67

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

87 061,140,00 0,000,00 74 399,00 260 180,8198 720,67

бюджет субъекта1.5.1.1.

87 061,140,00 0,000,00 74 399,00 260 180,8198 720,67

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 173 967,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

172 239,10 172 239,10 518 445,30

0,00 173 967,100,00 0,00 172 239,10 172 239,10 518 445,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00

11 300,00

11 300,0011 300,0011 300,0011 300,0011 300,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

46 000,00

46 000,0046 000,0031 000,008 000,008 000,00

1.4. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 218,43

16 218,430,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

1.5. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 720,67

98 720,6798 720,670,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 8 000,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00

172 239,10

172 239,1

0

156 020,6

7

42 300,0019 300,0019 300,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предоставлен

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 не

предусмотрен

а

-

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

ссылка на план график

-

Рязанова Е.В.

25.05.2022

06 07 не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 включения в планзакупок в

ЕИС

а

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

30.06.2022

07 03 не

предусмотрен

а

-

1.1.4

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

Отчет отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

26.09.2022

02 04 не

предусмотрен

а

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

03 08 не

предусмотрен

а

-

1.1.7

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.10.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

субъектами Российской

Федерации

-

Шестак В.И.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

-

Рязанова Е.В.

03.02.2023

01 03 не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

а

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

15.03.2023

02 04 не

предусмотрен

а

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

24.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.1.13

Контрольная точка "Завершена

постановка на учет в ГИБДД

автомобильного транспорта",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа ПТС

или свидетельство о

регистрации ТС

-

Шестак В.И.

10.04.2023

04 05 не

предусмотрен

а

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

-

Шестак В.И.

30.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

субъектами Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в планзакупок в

ЕИС

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

предусмотрен

а

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

04 02 не

предусмотрен

а

-

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

01 03 не

предусмотрен

а

-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

субъектами Российской

Федерации

-

Шестак В.И.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

не

предусмотрен

а

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация медицинской

организации о приеме на

работу

-

Елыкомов В.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

предусмотрен

а

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

02 03 не

предусмотрен

а

-

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в планзакупок в

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

01 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕИСрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт акт выполненных работ

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

01 04 не

предусмотрен

а

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

о

-

1.3

Результат "Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций "

Приобретение объектов

недвижимого имущества

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не

предусмотрен

а

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь  с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП поселок Карлушка",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Шестак В.И.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Курай", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 не

предусмотрен

а

-

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Кебезень", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

06 08 не

предусмотрен

а

-

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Владимировка",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Анос", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Дъектиек", значение:

0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

02 04 не

предусмотрен

а

-

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Курай", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Кебезень", значение: 0.0000,

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село Верх-

Уймон", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо Взаимо не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Анос", значение: 0.0000, Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Дъектиек", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекты ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

18 20 не

предусмотрен

а

-

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

19 21 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

20 22 не

предусмотрен

а

-

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

21 23 не

предусмотрен

а

-

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.23

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

24 26 не

предусмотрен

а

-

1.3.25

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

25 27 не

предусмотрен

а

-

1.3.26

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП поселок

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Чалгымбаева

Р.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32 не

предусмотрен

а

-

1.3.31

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Тришина М.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.32

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа

-

Сазанкин Т.М.

15.12.2022

Взаимо Взаимо не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Заключение

Роспотребнадзора

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.3.33

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Верх-

Уймон", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Чувайлова

М.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.34

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Манеев Д.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Убайчин В.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.36

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Сараева Е.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.37

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Чалгымбаева

Р.М.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

39 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Тришина М.Н.

23.12.2022

38 40 не

предусмотрен

а

-

1.3.39

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Сазанкин Т.М.

23.12.2022

39 41 не

предусмотрен

а

-

1.3.40

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Чувайлова

М.В.

23.12.2022

40 42 не

предусмотрен

а

-

1.3.41

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Манеев Д.В.

23.12.2022

41 43 не

предусмотрен

а

-

23.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.42

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Убайчин В.В.42 44 не

предусмотрен

а

-

1.3.43

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Сараева Е.А.

23.12.2022

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 не

предусмотрен

а

-

1.3.45

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

-

Рязанова Е.В.

20.02.2023

06 08 не

предусмотрен

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Алферово", значение: 0.0000,

Единица

в реестре контрактов а

1.3.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Алферово",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2023

07 13 не

предусмотрен

а

-

1.3.47

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2023

08 13 не

предусмотрен

а

-

1.3.48

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.49

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

22.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.50

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

24.04.2023

11 13 не

предусмотрен

а

-

1.3.51

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 не

предусмотрен

а

-

1.3.52

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Рязанова Е.В.

15.08.2023

13 Взаимо не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.3.53

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.08.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.54

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Кызыл-Таш", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.55

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Ороктой", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.56

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.08.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.57

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Кызыл-Таш",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

20 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.58

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Ороктой",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

04.09.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.59

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Каспа",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

04.09.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.60

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Рязанова Е.В.

07.09.2023

Взаимо 23 не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Платежные поручения,

товарные накладные

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.3.61

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.09.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.62

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.09.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.63

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.09.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.64

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.09.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.65

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Кызыл-Таш",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

22.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

28 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.66

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

22.09.2023

27 29 не

предусмотрен

а

-

1.3.67

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Каспа", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

22.09.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.68

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Банное", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

25.09.2023

25 04 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица

1.3.69

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.09.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.70

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.71

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.09.2023

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не

предусмотрен

а

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.72

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Санаровка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

25.09.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.73

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Банное",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

27.09.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.74

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

27.09.2023

35 Взаимо

связь с

не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Санаровка",

значение: 0.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.3.75

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

02.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.76

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

02.10.2023

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не

предусмотрен

а

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.77

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

23.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40 не

предусмотрен

а

-

1.3.78

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

23.10.2023

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.79

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.10.2023

40 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не

предусмотрен

а

-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.80

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.10.2023

41 43 не

предусмотрен

а

-

1.3.81

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

недвижимости

-

Шестак В.И.

25.10.2023

42 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.82

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.10.2023

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.83

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.84

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

23.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47 не

предусмотрен

а

-

1.3.85

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

23.11.2023

46 Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.86

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.3.87

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

01 03 не

предусмотрен

а

-

1.3.88

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

31.12.2024

02 04 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.89

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии с

БУЗ РА "Майминская

районная больница"

-

Шестак В.И.

17.02.2022

04 05 не

предусмотрен

а

-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

25.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

предусмотрен

а

-

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.4

Контрольная точка "Отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет Отчет о подписании

актов выполненных работ

-

Шестак В.И.

11.07.2022

01 02 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения

-

Шестак В.И.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Усть-Кумир", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

предусмотрен

а

-

1.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план график закупок

по объекту Кырлык", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Усть-Кумир", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Шестак В.И.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 не

предусмотрен

а

-

1.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Кырлык", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

-

Шестак В.И.

02.02.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.10

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

объекту Усть-Кумир", значение:

0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Шестак В.И.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

08 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

объекту Кырлык", значение:

0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Шестак В.И.

31.08.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Усть-Кумир",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемки объекта

капитального ремонта

-

Шестак В.И.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Кырлык",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемки объекта

капитального ремонта

-

Шестак В.И.

04.09.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Усть-Кумир", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

11.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 не

предусмотрен

а

-

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Кырлык", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

11.09.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Открытие

участковой больницы с. Усть-

Кумир", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

публикация новости об

открытии

-

Шестак В.И.

11.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 не

предусмотрен

а

-

1.4.17

Контрольная точка "Открытие

фельдшерско-акушерского пункта

с. Кырлык", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

публикация новости об

открытии

-

Шестак В.И.

11.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения

-

Елыкомов В.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

Сакашева Е.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.5.1

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения", значение:

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в планзакупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.05.2022

08 09 не

предусмотрен

о

-

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

30.06.2022

10 07 не

предусмотрен

а

-

1.5.4

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.07.2022

01 09 не

предусмотрен

а

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

26.09.2022

09 12 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию поставленное

медицинское оборудование",

значение: 0.0000

Отчет отчет о введении в

эксплуатацию

поставленного

оборудования

-

Шестак В.И.

11.10.2022

13 02 не

предусмотрен

а

-

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

оплаты поставленных

товаров по

государственному

контракту

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

07 13 не

предусмотрен

а

-

1.5.8

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.10.2022

12 11 не

предусмотрен

а

-

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь субъектами

Российской Федерации

-

Сакашева Е.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 не

предусмотрен

а

-

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Шестак В.И.

30.09.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предлусмотре

на

-

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 не

предусмотрен

а

-

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечен Отчет о мониторинге

-

Шестак В.И.

30.11.2023

04 Взаимо не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь субъектами

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.5.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

федерального проекта

-

Шестак В.И.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 не

предусмотрен

а

-

1.5.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

03 05 не

предусмотрен

а

-

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

31.12.2024

04 06 не

предусмотрен

о

-

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

о

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елыкомов В. А. Министр здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пономаренко А. А. экономист - 5

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сакашева Е. В. Первый заместитель министра Елыкомов В. А. 5


