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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай

Минина В.А.Администратор регионального проекта Ведущий программист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

65,7500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,6400 100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

63,64

00

63,64

00

63,64

00

63,64

00

63,64

00

63,64

00

Процент 63,6400

63,64

00

63,64

00

63,64

00

63,64

00

63,64

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

Процент 40,0000

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 100

,00

00

100

,00

00

100

,00

00

Формирование

цифровой

образовательной

среды

образовательной

организации

позволит

обеспечить

модернизацию

образовательного

процесса, внедрить

в педагогическую

практику

технологии

электронного

обучения, модели

смешанного

обучения,

автоматизирует

процессы

управления

качеством

образования,

формирование у

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -100

,00

00

152

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школьников

навыков обучения

в цифровом мире,

умению создавать

цифровые проекты

для своей будущей

профессии,

присутствие в

образовательной

организации в сети

Интернет.

Для достижения

цели проекта в

2020 году

оснащено 96

общеобразовательн

ых организации и 4

СПО

компьютерной

техникой, в 2024 г7

оду планируется

100% оснащение -

52

общеобразовательн

ых организаций.

1.2

Внедрение

современных

Процен

т

- - - 100

,00

100

,00

Внедрение

современных

Приобре

тение

0,0000 2018

- -100

,00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровых технологий

в образовательные

программы

00 00

цифровых

технологий в

процесс

образования,

повышение

квалификации

педагогических

работников.

товаров,

работ,

услуг

00

1.3

Развитие и поддержка

информационных

систем, являющиеся

компонентами

цифровой

образовательной

среды

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

Обеспечить

функционирование

и развитие ГИС

"Автоматизирован

ная система

управления сферой

образования

Республики

Алтай",   Портала

образовательных

организаций

Республики Алтай

и АИС

"Аттестация

педагогических

работников".

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -100

,00

00

100

,00

00

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры Едини

- - - - -

Создание

0,0000 2019

- -- 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ца

В 2024 году

создание за счет

федеральной

поддержки  центра

образования «IT-

куб» на базе

Майминского

центра детского

творчества

позволит

обеспечить

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

0,00166 419,59 0,002 500,00 180 860,00 349 779,590,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00166 419,59 0,002 500,00 180 860,00 349 779,590,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00166 419,59 0,002 500,00 180 860,00 349 779,590,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение современных цифровых

технологий в образовательные программы

1.2

1 214,330,00 1 797,370,00 0,00 3 011,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 214,330,00 1 797,370,00 0,00 3 011,700,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 214,330,00 1 797,370,00 0,00 3 011,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие и поддержка информационных

систем, являющиеся компонентами

цифровой образовательной среды

1.3

16 388,300,00 9 912,860,00 8 400,00 43 101,168 400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

16 388,300,00 9 912,860,00 8 400,00 43 101,168 400,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

16 388,300,00 9 912,860,00 8 400,00 43 101,168 400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение доступом сети Интернет

образовательных организаций Республики

Алтай

1.4

0,000,00 21 369,240,00 0,00 21 369,240,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 21 369,240,00 0,00 21 369,240,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 21 369,240,00 0,00 21 369,240,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Использование федеральной

Информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, набора

типовых информационных решений в

целях реализации в образовательных

организациях, расположенных на

территории Республики Алтай, целевой

модели цифровой образовательной среды

2.1

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Для не менее 30 тыс. детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных организациях

Республики Алтай, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии

2.2

0,003 500,03 0,000,00 0,00 3 500,030,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,003 500,03 0,000,00 0,00 3 500,030,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,003 500,03 0,000,00 0,00 3 500,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

3.1

0,000,00 0,000,00 21 001,41 21 001,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 001,41 21 001,410,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 001,41 21 001,410,00

бюджеты государственных3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 000,00 169 919,62 33 079,47 17 602,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 400,00 210 261,41 444 263,13

5 000,00 17 602,63169 919,62 33 079,47 8 400,00 210 261,41 444 263,13

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Внедрение современных цифровых

технологий в образовательные

программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Развитие и поддержка информационных

систем, являющиеся компонентами

цифровой образовательной среды

2 162,50 2 162,50 2 162,50 8 400,00 8 400,00 8 400,00

8 400,00

8 400,008 400,008 400,008 400,008 400,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

2 162,50 2 162,50 2 162,50 8 400,00 8 400,00 8 400,00

8 400,00

8 400,008 400,008 400,008 400,008 400,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Формирование цифровой

образовательной среды

образовательной

организации позволит

обеспечить модернизацию

образовательного процесса,

внедрить в педагогическую

практику технологии

электронного обучения,

модели смешанного

обучения, автоматизирует

процессы управления

качеством образования,

формирование у

школьников навыков

обучения в цифровом мире,

умению создавать

цифровые проекты для

своей будущей профессии,

присутствие в

образовательной

организации в сети

Интернет.

Лутцев А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Для достижения цели

проекта в 2020 году

оснащено 96

общеобразовательных

организации и 4 СПО

компьютерной техникой, в

2024 г7оду планируется

100% оснащение - 52

общеобразовательных

организаций.

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

 

-

Кудашова Е.И.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Кудашова Е.И.

31.08.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

04 02 --

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Минина В.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.8

Контрольная точка " Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.06.2022

04 06 --

1.1.10

Контрольная точка " Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.07.2022

04 07 --

1.1.11

Контрольная точка " Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Минина В.А.

01.10.2022

06 08 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС ",

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Минина В.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Произведен

анализ потребности ОО в

технических средствах ЦОС для

оснащение в 2024 году"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Минина В.А.

30.06.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение на 2024 год на

предоставление субсидии

бюджету Республики Алтай с

Министерством просвещения

РФ"

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов ,средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифроой

образовательной среды",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

Письмо и акт РОИВ,

утвреждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

-

Минина В.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). Извещение о

проведении закупок

1.1.22

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Минина В.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Минина В.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения ", значение: 0.0000

Справка Товарные

накладные, акты приемки

работ

-

Бочкарева Т.М.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата товаров, выполненных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Минина В.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой образовательной среды

", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

эффективности использования

приобретенного оборудования в

2020 году ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лутцев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Лутцев А.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы"

Внедрение современных

цифровых технологий в

процесс образования,

повышение квалификации

педагогических

работников.

Лутцев А.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

03 01 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

учреждению на иные цели

для обеспечения

мероприятий результата в

2021 году

-

Сыркашев

А.Н.

30.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы"

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Сыркашев

А.Н.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая записка по

подведению итогов

реализации мероприятий

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательный процесс в

2021 году

-

Минина В.А.

25.12.2021

05 02 --

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Минина В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении плана мероприятий

по результату", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Отчет о выполнении

плана мероприятий по

результату

-

Минина В.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата внедрение

современных цифровых

технологий в образовательные

программы", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка Приказ Приказ

-

Сафронова

31.01.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирована и утверждена

Дорожная карта реализации

результата"

Министерства образования

и науки РА об утвеждении

Дорожной карты

С.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Размещены

публикации в СМИ и

информационных ресурсах о

реализации мероприятий

Дорожной карты"

Прочий тип документа

Информационные

сообщения в СМи и прочих

информационных ресурсах

-

Сафронова

С.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) "

Прочий тип документа

Контракты, договоры

-

Сафронова

С.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата за 1 полугодие"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата за оказанные услуги,

поставленные товары,

выполненные работы"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

акты ваполненных работ,

накладные

-

Сафронова

С.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата за 9 месяцев"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата за оказанные услуги,

поставленные товары,

выполненные работы"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

акты выполненных работ,

накладные

-

Сафронова

С.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Сафронова

20.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

результата за 2023 год"

аналитический отчетС.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Обеспечить

функционирование и

развитие ГИС

"Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики

Алтай",   Портала

образовательных

организаций Республики

Алтай и АИС "Аттестация

педагогических

работников".

Лутцев А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды" точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа

аналитический отчет

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Минина В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственному

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

учреждению на иные цели

для реализации

мероприятий результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключен

контракт на сопровождение АИС

"Контингент""

Прочий тип документа

Контракт на сопровождение

АИС "Контингент"

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о включении в

план закупок

-

Минина В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки - передачи товара /

услуг по сопровождению

АИС "Контингент"

-

Минина В.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Торбоков С.А.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка по

реализаци мероприятий

результата развитие и

поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды

-

Минина В.А.

25.12.2021

06 04 --

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация по

оплате поставленных

товаров/оказанных услуг по

сопровождению АИС

"Контингент"

-

Минина В.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Минина В.А.

30.10.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Акты приемки-передачи

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Минина В.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализаци мероприятий

результата развитие и поддержка

информационных систем,

являющиеся компонентами

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключен

контракт на внедрение ГИС

Автоматизированная система

управления сферой образования

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Контракт на внедрение

ГИС «Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики

Алтай»

-

Лутцев А.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Госзакупки

-

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на иные цели с

РЦОКО"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии с

РЦОКО

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

Портала образовательных

организаций РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Штука

Акт Акт выполненных

работ, Приказ о вводе в

эксплуатацию ГИС

«Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики

Алтай»

-

Лутцев А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

оплата по внедрению ГИС

Автоматизированная система

управления сферой образования

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

акты выполненных работ

-

Лутцев А.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Минина В.А.

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

Портала образовательных

организаций РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Заключен

контракт на техническое

сопровождение Портала

образовательных организаций

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Контракт на техническое

сопровождение Портала

образовательных

организаций

-

Курносова

М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Минина В.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

Портала образовательных

организаций РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата за техническое

сопровождение Портала

образовательных организаций

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Платежные поручения, акт

выполненных работ

-

Курносова

М.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

ГИС Автоматизированная

система управления сферой

образования Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Минина В.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

функционирования Портала

образовательных организаций

РА"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Курносова

М.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Минина В.А.

29.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг функционирования

АИС Аттестация педагогических

работников"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение

-

Курносова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Извещение

-

Курносова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт

-

Курносова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Курносова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

-

Курносова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет

-

Курносова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

В 2024 году создание за

счет федеральной

поддержки  центра

образования «IT-куб» на

базе Майминского центра

детского творчества

позволит обеспечить

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

Лутцев А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Приказ Приказ о создании

центра цифрового

образования детей "IT- куб"

-

Минина В.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

-

Минина В.А.

31.03.2024

01 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного офиса,

ответственное за создание и

функционирование центра

цифрового образования "IT-

куб". 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субъекта РФ

центра цифрового

образования "IT-куб", в том

числе: - месторасположение

центра цифрового

образования "IT-куб"

(адрес, площадь помещений

,транспортная доступность)

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-

куб" - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования "IT-

куб" 3. распорядительный

акт РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа 4.

извещение о проведении

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

01.06.2024

08 10 --

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Минина В.А.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центр

цифрового образования детей

"IT-куб" в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Утвержденное штатное

расписание Реестр с

информацией о повышении

квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования "IТ-куб"

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

-

Минина В.А.

25.08.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей и

взрослых

2.1.6

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IТ-куб" ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.09.2024

11 13 --

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

созданых нормативных

актов для обеспечения

деятельности "IT - куба"

(структура управления и

кадры)

-

Минина В.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитичесая записка о

создани условий и

обеспечении организации

деятельности "IT- куба"

-

Минина В.А.

30.12.2024

03 05 --

2.1.9

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

Прочий тип документа

Лицензия, соответствующая

виду деятельности

организации (структурного

-

Минина В.А.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 подразделения)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IТ-куб" ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Минина В.А.

30.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лутцев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Лутцев А.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

=-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 1

2 Администратор регионального

проекта

Минина В. А. Ведущий программист Сыркашев А. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Минина В. А. Ведущий программист Сыркашев А. Н. 20

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

5 Участник регионального

проекта

Минина В. А. Ведущий программист Сыркашев А. Н. 20

Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

7 Участник регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Минина В. А. Ведущий программист Сыркашев А. Н. 20

Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

10 Участник регионального

проекта

Курносова М. В. Временно исполняющий

обязанности директора

Саврасова О. С. 20

11 Участник регионального

проекта

Минина В. А. Ведущий программист Сыркашев А. Н. 20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

13 Участник регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5


